



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 127/954411/S954/2017/072/Kre

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, Ing. Mojmírou Hillermanovou
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy



(dále jen „objednatel“)

a

ProTeren s.r.o.


IČO: 28095103

DIČ: CZ28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970

sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující :

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 127/954411/S954/2017/072/Kre

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. This section outlines the various methods used to collect and analyze data from different sources.

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 31.8. 2017 Smlouvu o dílo č. 127/954411/S954/2017/072/Kre

na zhotovení stavebních prací – díla: **Miletínský potok, ř.km 7,890-7,920** (dále jen smlouva o dílo), kterou na základě vzájemné dohody tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně ceny za dílo uvedené v oddílu **III., odst. 1** smlouvy o dílo, kterým se v souvislosti s neprovedenými méněpracemi a provedenými vícepracemi mění takto:

Cena o dílo se tímto dodatkem č.1 mění následovně o méně (více) práce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele a který je přílohou tohoto dodatku:

- cena dle SOD:	725.046,61,-Kč bez DPH
- cena méně prací	-28.518,70,-Kč bez DPH
- cena více prací	66.118,98,-Kč bez DPH
- cena celkem	762.646,89-Kč bez DPH

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **762.646,89,- Kč bez DPH**, slovy sedmsetšedesátdvatisícešestsetčtyřicetšestkorunosmdesátdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: **762.646,89,-Kč**
DPH (21%): 160.155,85,-Kč

Cena za dílo včetně DPH: 922.802,74,-Kč

2. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v...**BENEŠOVĚ**... dne **5.12.2017**
Ing. Mojmíra Hillermanová
Vedoucí správy toků IČR

v ...**Planá**..... dne: **30.12. 2017**
Ing. Zdeněk Maroušek

500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Proterem S.P.O.
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M. HORÁKOVĚ 1477, 376 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proterem.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU

ZL č. 1
(rozpočet Máchova)

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123 - vícepráce

KSO:

Místo: Dolní Miletín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 65968263

DIČ: CZ 7053091243

Cena bez DPH

31 037,41

DPH základní
snížená

Základ daně

31 037,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 517,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 555,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123 - vícepráce

Místo:

Dolní Miletín

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 037,41

HSV - Práce a dodávky HSV

31 037,41

1 - Zemní práce

3 727,01

4 - Vodorovné konstrukce

13 394,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 560,00

96 - Bourání konstrukcí

7 560,00

997 - Přesun sutě

5 309,70

998 - Přesun hmot

1 046,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86 - 7,92 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění v ř.km 7,86523 - 7,92123 - vícepráce

Místo:

Dolní Miletín

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 037,41

D HSV Práce a dodávky HSV

31 037,41

D 1 Zemní práce

3 727,01

4	K	124103101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m ³	m ³	8,800	160,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

VV 0,4 m² x 22 m

8,800

VV Součet

8,800

6	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	2,640	25,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

VV "lepivost 30%" 8,8*0,3

2,640

VV Součet

2,640

12	K	R0100103	Přemístění zeminy na skládku, uložení vč. poplatku za skládkování	kpl	1,000	2 253,01	2 253,01	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

VV Položka obsahuje - vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost 11 km - 8,8 m³, včetně uložení na skládku s poplatkem

VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

13 394,60

18	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg. "Položka bude použita pouze při využití kamene 500 kg. Pokud bude menší nebo bude kámen 500 kg pouze v patě svahu, položka urovnání líce se nevyužije.	m ²	12,250	100,00	1 225,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

VV "Položka bude použita pouze při využití kamene 500 kg. Pokud bude menší nebo bude kámen 500 kg pouze v patě svahu, položka urovnání líce se nevyužije.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7 m x (22-2,5-2)		12,250			
	VV		Součet		12,250			
20	K	R0100401	Zához 200-500 kg (70% kameny 500 kg, 30% kameny 200-500 kg s urovnáním líce a vyplněním mezer)	kpl	1,000	12 169,60	12 169,60	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje - zához z lomového kamene neupraveného s proštěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 - 500 kg celkem 15,4 m³, z toho 70 % kameny 500 kg, 30 % kameny 200 - 500 kg s vyplněním mezer</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 560,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 560,00	
22	K	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	6,300	1 200,00	7 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zídka" (22-2,5-2) x 0,3 x 1,2		6,300			
	VV		Součet		6,300			
	D	997	Přesun sutě				5 309,70	
24	K	R0109601	Přemístění sutě na skládku, uložení vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	5 309,70	5 309,70	
	VV		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje - svislou a vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot (ubouraná zídka - 6,3 m³) na skládku (vzdálenost 11 km)s uložení za poplatek</i>					
	D	998	Přesun hmot				1 046,10	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	6,340	165,00	1 046,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"upřesnění hmotnost záhozu na 2,43 t/m ³ - celkem 15,4*2,43= 6,34 t		6,340			
	VV		Součet		6,340			

REKAPITULACE STAVBY

2L v. 2
(ORIENTAČNÍ DLE SOD)

Kód: 222
Stavba: Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

KSO:
Místo: Miletín

CC-CZ:
Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 562,87
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 562,87	1 378,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 941,07
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Místo: Miletín

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 562,87	7 941,07	
2221	Miletínský potok -vícepráce 2	35 081,57	42 448,70	STA
2222	Miletínský potok-méněpráce	-28 518,70	-34 507,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2221 - Miletínský potok -vícepráce 2

KSO:

Místo: Miletín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 081,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 081,57	21,00%	7 367,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 448,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2221 - Miletínský potok -vícepráce 2

Místo:

Miletín

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 081,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 208,16

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

N00 - Nepojmenované práce

32 873,41

N01 - Nepojmenovaný díl

19 131,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2221 - Miletínský potok -vícepráce 2

Místo:

Miletín

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 081,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 208,16	
4	K	R02	Přemístění sutě na skládku, uložení včetně poplatku za skládku	kpl	1,000	2 208,16	2 208,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvoz panelů pod spodním prahem na skládku 3*3,5*0,15 =1,57m3 odvozu panelů nad horním prahem na skládku 7*0,15=1,05m3 celkem odvoz panelů 2,62m3					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	N00		Nepojmenované práce				32 873,41	
2	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozů z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	40,350	100,00	4 035,00	
	VV		(3+1)/2*3,5*2 " opevnění boků koryta záhozem pod spodním prahem a panely-LB i PB3		14,000			
	VV		3,5*1,5"dno		5,250			
	VV		3,05*2 "náhrada dlažby záhozem"		6,100			
	VV		2*1,5"dno"		3,000			
	VV		3*2*2"opevnění boků koryta záhozem nad horním prahem a panely-LB i PB"		12,000			
	VV		Součet		40,350			
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	58,830	165,00	9 706,95	CS ÚRS 2017 02
	VV		24,21*2,43		58,830			
	VV		Součet		58,830			
D	N01		Nepojmenovaný díl				19 131,46	
1	K	R01	Zához 200-500 kg	kpl	1,000	19 131,46	19 131,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

*3,05*2*0,6 =3,66m³ "náhrada dlažby"*

*(3+1)/2*2*3,5*0,6=8,4 m³ "opevnění mezi spodním prahem a panely -LB i PB"*

*3,5*1,5*0,6=3,15 m³ "dno"*

P

opevnění nad horním prahem

3x2x2x0,6=7,2

dno 2x1,5x0,6=1,8

celkem 24,21 m³

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2222 - Miletínský potok-méněpráce

KSO:

Místo: Miletín

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-28 518,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 518,70	21,00%	-5 988,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 507,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2222 - Miletínský potok-měněpráce

Místo:

Miletín

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-28 518,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 535,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 535,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Miletínský potok ř.km 7,86-7,92- změna 2

Objekt:

2222 - Miletínský potok-méněpráce

Místo:

Miletín

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 518,70

1	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,610	-3 200,00	-1 952,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		3,05*2*0,1 "pod dlažbu"		0,610			
	WV		Součet		0,610			
2	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	6,100	-1 100,00	-6 710,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		3,05*2		6,100			
	WV		Součet		6,100			
4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,013	-1 650,00	-21,45	CS ÚRS 2017 02
	WV		0,025/2		0,013			
	WV		Součet		0,013			
3	K	R01	Zpětné osazení panelů	kpl	0,610	-30 000,00	-18 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce: plocha odebrání a zpět osazení pro napojení záhozu 18-(3,5*1)*2=11 m2 (61% kpl)</i>					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 535,25	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 535,25	
5	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37		0,445	-3 450,00	-1 535,25	
	WV		2,46*0,151*0,6		0,223			
	WV		2,30*0,161*0,6		0,222			
	WV		Součet		0,445			

