

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**  
se sídlem: Havlíčkovovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu  
IČ: 00215732  
DIČ : CZ00215732  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**Zhotovitel :**

**2. „Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud“**  
**DEC – PLAST, spol. s r.o. a Stavos Stavba a.s.**  
se sídlem: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Místecká 1111, 742 58 Příbor  
Stavos Stavba a.s.: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
zastoupená: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Karlem Myšákem, jednatelem  
Stavos Stavba a.s.: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě:  
DEC – PLAST, spol. s r.o.: oddíl C, vložka 12286  
Stavos Stavba a.s.: oddíl B, vložka 254  
IČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: 61943592  
Stavos Stavba a.s.: 44739494  
DIČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: CZ61943592  
Stavos Stavba a.s.: CZ44739494  
bankovní spojení: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Česká spořitelna a.s.  
Stavos Stavba a.s.: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: DEC – PLAST, spol. s r.o.: [REDAKCE]  
Stavos Stavba a.s.: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**se z důvodu změny identifikačních údajů u osoby objednatele a z důvodu dodatečných stavebních prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.**

**II.**

Vzhledem ke skutečnosti, že se objednatel stal ode dne 1. 10. 2016 plátcem DPH, mění se Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 v článku I. „Smluvní strany“ tak, že se u DIČ objednatele místo „neplátce DPH“ uvádí CZ00215732.

**III.**

Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

**1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**

„Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací při výměně oken v objektu „A“ Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy, Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 – 04 a Změnového listu č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 03“

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**  
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 7.877.491,00 Kč (slovy: sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých), včetně DPH.“

3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 6.510.323,00  
(slovy: šest miliónů pět set deset tisíc tři sta dvacet tři korun českých)
- DPH 1.367.168,00  
(slovy: jeden milión tři sta šedesát sedm tisíc jedno sto šedesát osm korun českých)
- celková cena vč. DPH 7.877.491,00  
(slovy: sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých)

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 03

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
za objednatele:  
JUDr. Iva Hrdinová  
předsedkyně krajského soudu

.....  
za zhotovitele:  
Karel Myšák, jednatel společnosti  
DEC – PLAST, spol. s r.o.

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva  
Stavos Stavba a.s.