

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3075/2015)č.: **ZL02***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** KS Ostrava- výměna oken v budově "A"**Datum:****12.8.2016**

Předmět změny: Změny provádění stavebních prací při výměně oken, změny režijních opatření, požadované vícepráce a

Dotčené místo: KS Ostrava - budova A

Odkaz na výkresy: -----

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet**225 564 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu**objednatel, zadáním víceprací a méněprací****Popis a odůvodnění změny:**

Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií a vícepráce v závislosti na aktuálním skutečném stavu konstrukcí

Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací

Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny a popisu technologie je zpracován pro každý jednotlivý okruh změn samostatně

Cena:

Přípočty: 276 775

Odpočty: -51 211

CENA CELKEM**225 564,08 Kč** (bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1
	Rekapitulace změn	1
	Specifikace změn	2

Stanovisko Architekta a Projektanta: Podpis souhlas Datum:

Objednatel: souhlas Datum:

Dodavatel: souhlas Datum:

TDO: souhlas Datum: