

D O D A T E K Č . 3

KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

uzavřené dne 31. 8. 2017

mezi těmito smluvními stranami:

I. STAREZ – SPORT, a.s.

Zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a
Mgr. Reném Novotným, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 4174

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Metrostav a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region
divize 1, na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. B 758

Bankovní spojení:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 31. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí“, k níž byl následně uzavřen dodatek č. 1 ze dne 26. 10 2017 a dodatek č. 2 ze dne 29. 11 2017 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami důvodně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve sjednaném závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. II.2. písm. a) Smlouvy se za text „*ve znění evidenčních listů změn stavby č. 6, 7, 9 a 10,*“ které jsou přílohou dodatku č. 2 k této smlouvě“ vkládá text
„ , ve znění evidenčních listů změn stavby č. 5, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 23, které jsou přílohou dodatku č. 3 k této smlouvě“
2. Článek V. odst. V.1. – V.3. Smlouvy nově zní takto:
 - V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem **213 637 131,14 Kč** (slovy: dvě sta třináct miliónů šest set třicet sedm tisíc jedno sto třicet jedna koruna českých, čtrnáct haléřů) bez DPH
 - V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Zařízení záležitostí dle této smlouvy.
 - V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **202 953 640,73 Kč** (slovy: dvě sta dva milióny devět set padesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých, sedmdesát tři haléře) bez DPH
3. V ustanovení čl. XVI.12. označení Přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ve znění evidenčních listů změn stavby 1 – 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 23“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží

Zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha 1: Evidenční list změn stavby č. 5
 - Příloha 2: Evidenční list změn stavby č. 12
 - Příloha 3: Evidenční list změn stavby č. 14
 - Příloha 4: Evidenční list změn stavby č. 15
 - Příloha 5: Evidenční list změn stavby č. 16
 - Příloha 6: Evidenční list změn stavby č. 17
 - Příloha 7: Evidenční list změn stavby č. 18
 - Příloha 8: Evidenční list změn stavby č. 19
 - Příloha 9: Evidenční list změn stavby č. 21
 - Příloha 10: Evidenční list změn stavby č. 22
 - Příloha 11: Evidenční list změn stavby č. 23

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Antonín Crha
předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Mička
ředitel oblasti Jihomoravský region divize 1
Metrostav a.s.

.....
Mgr. René Novotný,
místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: [REDACTED]

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZL 05 - Odvodnění štěrbinových žlabů

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		395 877,32

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

[REDACTED]

datum

[REDACTED]

podpis

[REDACTED]

Technický dozor investora

[REDACTED]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:

[REDACTED]

datum

20.12.2017

podpis

Zhotovitel:

[REDACTED]

datum


[REDACTED]

Změna stavby (ZBV) - krycí list

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO 01
R:	ZL 05 - Odvodnění štěrbínových žlabů

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZL 05 - Odvodnění štěrbínových žlabů	0,00	395 877,32	395 877,32
		CELKEM	0,00	395 877,32	395 877,32



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky
D:	SO 01
R:	ZL 05 - Odvodnění šetrbinových žlabů

Položky				SoD			
---------	--	--	--	-----	--	--	--

Změna				Rozdíl	
-------	--	--	--	--------	--

PČ	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
			Celkem				0,00

množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		-10% RTS	396 877,32		396 877,32

			SO01				
3	SoD	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 <small>výkop pro neobdvořené žlaby: V1: 10,5*0,6*0,9; V2: 15,3*0,5*0,43; V3: 9,7*0,5*0,8; V4: 9,4*0,5*0,8 V5: 31,2*0,6*0,95; V6: 25,3*0,6*0,9; V7: 3*0,5*0,75; V8: 46,3*0,6*1,1 V9: 3*0,5*0,7; V10: 3*0,5*0,7; V11: 3*0,5*0,7; V12: 4*0,5*0,7 V13: 3*0,5*0,7; V14: 3*0,5*0,7; V15: 4*0,5*0,7; V16: 4*0,5*0,7 jínka: 9*1*1*(1+1)</small>	m3	0,00		
4	SoD	132212209	Příplatek za lepkovst u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	0,00		
7	SoD	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			
8	SoD	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
9	SoD	171201201	Uložení sypání na skládky	m3			
10	SoD	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t			
11	SoD	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3			
12	SoD	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m <small>Kapalnice: 7,5+19,5+2+15,3+2,6+9,7+2,6+9,4+2,6+31,2+12+15,3+3,5+7+3,5+4,6+3+9,0+3+9+3+4,2+3+3,2+4+6+3+4,5+3+2+4+2,5+4</small>	m3			
32	SoD	522222222	prázdň obklopení	m3			
31	SoD	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupným rozebíráním <small>Demolice zd. Obodlník: V1: stávkací výkop; V2: stávkací výkop; V3: stávkací výkop; V4: stávkací výkop V5: stávkací výkop; V6: stávkací výkop; V7: stávkací výkop; V8: stávkací výkop V9: 2,6*0,5*0,4-(5,9-2,6)*0,5*0,6; V10: 2,6*0,5*0,4-(9-2,6)*0,5*0,6 V11: 2,6*0,5*0,4-(4,2-2,6)*0,5*0,6; V12: 2,6*0,5*0,4-(3,2-2,6)*0,5*0,6 V13: 2,6*0,5*0,4-(4,6-2,6)*0,5*0,6; V14: 2,6*0,5*0,4-(4,5-2,6)*0,5*0,6 V15: 2,6*0,5*0,4-(4,2-2,6)*0,5*0,6; V16: 2,6*0,5*0,4</small>	m3			
R1	RTS	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm <small>rozřezání obodlníků: 0,9*0,4*0,3; 0,4*0,4*0,3+0,3*0,3</small>	m			
35	SoD	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace	t			
36	SoD	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravy suti ZKD 10 m <small>Zvláštní suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládky</small>	t			
37	SoD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládky do 1 km se složením	t			
38	SoD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládky</small>	t			
39	SoD	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) <small>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládky</small>	t			
25	SoD	811357111	Kladení potrubí z trub plastových DN 110 <small>Kapalnice ve trase bez vyřezávaných ostřelů - vnitřní strana obložky beton: 0,9*0,4*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3</small>	m			
26	SoD	284117220	Převléčení stávajícího potrubí - vnitřní strana obložky beton: <small>Kapalnice ve trase bez vyřezávaných ostřelů - vnitřní strana obložky beton: 0,9*0,4*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3</small>	m			
R2	RTS	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm <small>Kapalnice ve trase se vyřezávanými ostřelů - vnitřní strana obložky beton: 0,9*0,4*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3</small>	m			
R3	RTS	288112804	Spádové kanalizační potrubí DN 160 z PVC <small>Kapalnice ve trase se vyřezávanými ostřelů - vnitřní strana obložky beton: 0,9*0,4*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3+0,3*0,3</small>	m			
R4	R		Napojení kanalizace na stávající šachty <small>Napojení kanalizace na stávající šachty - přeměna vlny potrubí do šachty, zapojení potrubí do šachty</small>	m			
R5	RTS	28650704	Odbočka kanalizační PVC-U D 160/110 mm/60° <small>Napojení kanalizace na stávající šachty</small>	m			
R6	RTS	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou <small>Napojení kanalizace na stávající šachty</small>	m			
16	SoD	271532212	Podsypaní základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 4 až 32 mm <small>jínka: 9*1*1*1</small>	m3	0,000		
18	SoD	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 <small>jínka: 9*0,9*1*1*2*1*1</small>	m2			
13	SoD	275322511	Základové patky ze žb pro prostředí XC2 tř. C 25/30 <small>zapravení desky po uzavření kanalizace: 0,7*0,3*2+2,6*2,6*0,6+3,2*3,5*0,5 - společně propusti s technologiemi 0,5*0,9*0,8+0,3*0,3+0,4*0,4*0,4+2*0,5*0,5*0,5</small>	m3	0,00		
R7	RTS	380932224R00	Vlepení výtulky D 10, beton, malta HIT - HY 150 <small>kování desky do stávající desky: 8*8*0,15</small>	m	0,00		
14	SoD	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 <small>kování desky do stávající desky: 16*8*0,15 * 0,617 kg/m výztužení desky, šarví s 100/100% m 2 x 4,44 kg/m2</small>	t	0,00		
43	SoD	998011006	Přesun hmot	t	0,00		

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

Založení tobogánu

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		284 038,08

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

datum 20/12/2017 podpis XXXXXXXXXX

Technický dozor investora

datum podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:

datum 20.12.2017 podpis XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

datum podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	PS 02 Tobogán a skluzavka
R:	ZBV 012 - Založení tobogánu

Položky				SoD	Změna	Rozdil
P.č.	Číslo položky	Název položky		Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 012 - Založení tobogánu		548 236,39	832 274,47	284 038,08
		CELKEM		548 236,39	832 274,47	284 038,08

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera			
O:	PS 02 Tobogán a skluzavka			
R:	ZBV 012 - Založení tobogánu			

Položky		SoD		Změna		Rozdíl	
PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Celkem							
PS 02 Tobogán a skluzavka							
Sejmuti ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m							
1	SoD	121112111		m3	17,400		
			Sejmuti ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m			17,400	
			zmena R01: (0,1*1,5+9,5)*(0,1+1,5)			17,400	
			Součet			17,400	
2	SoD	132212201		m3	14,000		
			Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3				
			patky				
			patka PZ 0,7*0,7 (0,8+0,2)*8			3,920	
			patka P1 1,2*1,2 (0,8+0,2)*7			10,080	
			Součet			14,000	
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
3	SoD	132212209		m3	14,000		
			Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3				
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
6	SoD	162701105		m3	31,400		
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
			17,4*14			31,400	
			Součet			31,400	
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
7	SoD	167101101		m3	31,400		
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
			31,4			31,400	
			Součet			31,400	
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
8	SoD	171201201		m3	31,400		
			Uložení sypání na skládky				
			31,4			31,400	
			Součet			31,400	
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
9	SoD	171201211		t	50,240		
			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)				
			1,6*31,4			50,240	
			Součet			50,240	
			zmena R01: (204,4+201,45)*(11*2*2)+(204,4+202,55)*3*3,5*3,5				
11	SoD	174101101		m3	0,000		
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním				
			zmena R01: výkop- patky				
			Zakládání				
10	SoD	215901101		m2	14,000		
			Zhuštění podloží z hornin soudrých do 92% PS nebo nesoudrých syčků (d) do 0,8				
			patky				
			patka PZ 0,7*0,7*8			3,920	
			patka P1 1,2*1,2*7			10,080	
			Součet			14,000	
			zmena R01:				
11	SoD	271572211		m3	2,800		
			Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkuopalku				
			patky				
			patka PZ 0,7*0,7*8*0,2			0,784	
			patka P1 1,2*1,2*7*0,2			2,016	
			Součet			2,800	
			zmena R01: (8*0,8*0,8+8*1,2*1,2)*3*2*2,2*0,2				
26	SoD	981511114		m3	0,00		
			Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním				
			patka P1: 1,6*1,6*(204,55-204,15)				
17	SoD	291111114		m3			
			Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklatu vč. drcení vybouraného materiálu				
			patka P1: 8,8*1,6*(204,55-204,15)				
12	SoD	273311511		m3	1,400		
			Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15				
			patky				
			patka PZ 0,7*0,7*8*0,1			0,392	
			patka P1 1,2*1,2*7*0,1			1,008	
			Součet			1,400	
			zmena R01: (9*0,7*0,7+4*1,2*1,2+3*2*2*2*0,1)				
13	SoD	275322511		m3	11,200		
			Základové patky ze žb pro prostředí XC2 tř. C 25/30				
			patky				
			patka PZ 0,7*0,7*8*0,8			3,136	
			patka P1 1,2*1,2*7*0,8			8,064	
			Součet			11,200	
			zmena R01: 7*0,7*0,7*0,8+4*1,2*1,2*0,8+3*2*2*2*0,7*3*1*1*1,3				
14	SoD	279361821		t	2,410		
			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05				
			patky				
			patka PZ 8*100/1000			0,800	
			patka P1 230 7/1000			1,610	
			Součet			2,410	
			zmena R01: (3507,61*(0,05+0,19+0,3+0,12+0,05)*4*(7+12-12)*0,888)*0,001				
15	SoD	275351215		m2	44,800		
			Zřízení bedněných stěn základových patek				
			patky				
			patka PZ 0,7*4*8*0,8			17,920	
			patka P1 1,2*4*7*0,8			26,880	
			Součet			44,800	
			zmena R01: 2*0,7*4*0,8+4*1,2*4*0,8+8*2*3*4*1,2*3*4*1,3				
16	SoD	275351216		m2	44,800		
			Odstranění bedněných stěn základových patek				
			patky				
			patka PZ 0,7*4*8*0,8			17,920	
			patka P1 1,2*4*7*0,8			26,880	
			Součet			44,800	
			zmena R01: 7*0,7*4*0,8+4*1,2*4*0,8+8*2*3*4*1,2*3*4*1,3				
17	SoD	283111113		m	134,000		
			Mikropilota D 175 mm, tr. 89/10 - S355 vč. kořene, vrtu, betonu + vlastní položka				
			bod M1 8*4			32,000	
			bod P1 4*4			16,000	
			bod PZ 4,3*4			18,000	
			bod S1 4*6			24,000	
			bod S2 5*4			20,000	
			bod S1 4*6			24,000	
			Součet			134,000	
			zmena R01: (3,5+0,55)*7+4*3*(3,5+0,55)+3*4*(4,9+1)				
20	SoD	998011006		t	63,198		
			Přetun hmot				

Poznámka: 2 patky M1 v místě betonového chodníku nejsou započítané

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 14
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 014 - Kolize stávajících rozvodů s novou technologií(kanalizace+voda) - odvodnění brodítek

Údaje v Kč bez DPH:		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		541 775,28

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum 20/12/2017	podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum 20.12.2017	podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum	XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO01 - I. - Rekreační bazén
R:	ZBV 014 - Kolize stávajících rozvodů s novou technologií(kanalizace+voda) - odvodnění brodítek

Položky			soD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 014 - Kolize stávajících rozvodů s novou technologií(kanalizace+voda) - odvodnění brodítek	0,00	541 775,28	541 775,28
		CELKEM	0,00	541 775,28	541 775,28



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 15
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré.č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 015 - dopřesnění betonových konstrukcí hrází

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		248 465,81

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum 20/12/2017	podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum 20.12.2017	podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	
---------------------------------	--

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO01 - I. - Rekreační bazén
R:	ZBV 015 - dopřesnění betonových konstrukcí hrází

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 015 - dopřesnění betonových konstrukcí hrází	0,00	248 465,81	248 465,81
		CELKEM	0,00	248 465,81	248 465,81



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 16
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 16 - Vybudování prostupů přes základy hráze

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	220 644,15

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:	
Autorský dozor	datum <u>20/12/2017</u> podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	datum _____ podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	datum <u>20.12.2017</u> podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	datum _____ podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo t XXXXXXXXXX
---------------------------------	--

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO01-04, PS01-05
R:	ZBV 16 R02 - Vybudování prostupů přes základy hráze



Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 16 R02 - Vybudování prostupů přes základy hráze	0,00	220 644,15	220 644,15
		CELKEM	0,00	220 644,15	220 644,15

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky
O:	SO01-04, PS01-05
R:	ZBV 16 R02 - Vybudování prostupů přes základy hráze

Položky				SoD				Změna				Rozdíl	
---------	--	--	--	-----	--	--	--	-------	--	--	--	--------	--

PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
SO01-04, PS01-05													
21	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz C, Sachta C1: 0,23*1	m	0,00								
22	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz C, Sachta C1: 3,15*1 hráz C, Sachta C2: 2*2+0,25*2	m	0,00								
23	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz C, Sachta C1: 3,15*1+0,22*1	m	0,00								
24	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz C, Sachta C1: 3,15*1+0,25*1 Sachta rekreační 0,22*1+0,38*2+0,22*1	m	0,00								
25	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz B, Sachta B1: 2,29*1+3,4*1+2,25*2+0,22*1	m	0,00								
26	K	977151134	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do stavebních materiálů <i>skutečnost:</i> hráz B, Sachta B2, DN450: 2,85*0,5 hráz C, Sachta C1, DN450: 3,15*1 hráz C, Sachta C7, DN450: 2*1	m	0,00								
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	t	0,00								
39	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,00								
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,00								
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00								
42	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,00								
		998	Přesun hmot										
43	K	998011006	Přesun hmot	t	0,00								



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 17
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisů prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 17 - Sanace podloží vlivem podzemní vody

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		205 636,93

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum	20/12/2017	podpis	XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum		podpis	XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum	20.12.2017	podpis	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum		podpis	XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo
---------------------------------	-------

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO01-04, PS01-05
R:	ZBV 17 - Sanace podloží vlivem podzemní vody

Položky				SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky		Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 17 - Sanace podloží vlivem podzemní vody		0,00	205 636,93	205 636,93
		CELKEM		0,00	205 636,93	205 636,93

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky
O:	SO01-04, PS01-05
R:	ZBV 17 - Sanace podlaží vlivem podzemní vody

Položky		SoD				Změna				Rozdíl			
PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
			Celkem				0,00				205 636,93		205 636,93
			SO01-04, PS01-05										
1	K	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	0,00								
			odstranění zvodnělé zeminy z důvodu působení podzemní vody ve výkopu: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]*0,5										
RL	RTS	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min										
			čerpání vody z výkopu: 10=22+8+3+2+8+7										
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00								
			odstranění zvodnělé zeminy z důvodu působení podzemní vody ve výkopu: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]*0,5										
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000								
			odstranění zvodnělé zeminy z důvodu působení podzemní vody ve výkopu: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]*0,5										
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,000								
			odstranění zvodnělé zeminy z důvodu působení podzemní vody ve výkopu: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]*0,5										
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	0,000								
			odstranění zvodnělé zeminy z důvodu působení podzemní vody ve výkopu: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]*0,5										
15	K	215901101	Zhutnění podlaží z hornin sauzdržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých [d] do D,8	m2	0,000								
			zářep z betonu nebo recyklatu po odstranění zvodnělé zeminy: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]										
R2	RTS	564112230R00	Podklad z bet.recyklatu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm	m2									
		56411230.R00	zářep z betonu nebo recyklatu po odstranění zvodnělé zeminy: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]										
R3	RTS	564112220R00	Podklad z bet.recyklatu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm	m2									
			zářep z betonu nebo recyklatu po odstranění zvodnělé zeminy: [47,5*4,2+9,5*5,4+4,5*4,2+23,5*3,2+1,6*6,4+10*2,7+8,8*3,5]										
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000								
			10*2,7+8,8*3,5										

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 18
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	Autorský dozor
	4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 18 - Chráničky v betonové hrázy

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	-41 740,13

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum	20.12.2017	podpis	XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum		podpis	XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum	20.12.2017	podpis	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum		podpis	XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo
---------------------------------	-------

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra		
O:	01			
R:	ZBV 18 - Chráničky v betonové hrázy			

	Položky	SoD	Změna	Rozdíl
--	---------	-----	-------	--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 18 - Chráničky v betonové hrázy	138 513,90	96 773,77	-41 740,13
		CELKEM	138 513,90	96 773,77	-41 740,13

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera
O:	01
R:	ZBV 18 - Chráničky v betonové hrázy

Položky				SoD				Změna				Rozdíl	
---------	--	--	--	-----	--	--	--	-------	--	--	--	--------	--

PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
----	-----	-----	---------------	----	----------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	--------	----------	--------

Celkem							138 513,90	dle SoD/R		-10% HTS	96 773,77	-41 740,13	
--------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	--	----------	-----------	------------	--

SO01 - L - Rekreační bazén

27	K	811387111	Kladení potrubí z trub plastových DN 400	m	168,000								
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

28	K	871395211	Potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN400	m	168,000								
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

6*28
Součet
nové množství: hráz B - 2 ks, hráz C - 2 ks
4*28

12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000								
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

nové množství: hráz B - 2 ks, hráz C - 2 ks
4*28, přípočet záhybu pro 2 ks chrániček


12	M	581565630	pletek obrysový	m3									
----	---	-----------	-----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nové množství: hráz B - 2 ks, hráz C - 2 ks
4*28, přípočet záhybu pro 2 ks chrániček

0	998		Přesun hmot										
---	-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

43	K	998011006	Přesun hmot	t	3,016								
----	---	-----------	-------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

nové výměra:



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 19
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 19 - Hráz A - provedení nerezového stropu

Údaje v Kč bez DPH:	
	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	120 580,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:	
Autorský dozor	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div>datum <u>20/12/2017</u> podpis</div> </div>
Technický dozor investora	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div>datum podpis</div> </div>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div>datum <u>20.12.2017</u> podpis</div> </div>
Zhotovitel:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div> <div>datum podpis</div> </div>
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo XXXXXXXXXX

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky				
O:	PS 01-1					
R:	ZBV 19 - Hráz A - provedení nerezového stropu					
Položky				SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem		Celkem	Celkem
1	1	ZBV 19 - Hráz A - provedení nerezového stropu	0,00		120 580,00	120 580,00
		CELKEM	0,00		120 580,00	120 580,00

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky														
O: PS 01-1														
R: ZBV 19 - Hráz A - provedení nerezového stropu														
Položky							SoD				Změna		Rozdíl	
PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
Celkem								0,00				120 580,00		120 580,00
SO01 - 1. - Rekreační bazén														
1	SoD		Lemování spodní části železobetoné konzoly hráze A včetně u-profilů a montáže nerezové plechu, plech nerezový mat. 1.4404 rozm. <small>plocha: 23,4579,73</small>	ks	0,000		0,00	1,00		-10% RTS				
												7,01		

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatěle: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01 .	Číslo změny stavby: 21
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
 Zhotovitel: **Metrostav.a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 21 - Objekt filtrů (SO02) - změna zložení

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		-103 842,25

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum <i>20/12/2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum <i>20.12.2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo XXXXXXXXXX
---------------------------------	--

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO 02	
R:	ZBV 21 - Objekt filtrů (SO02) - změna zložení	

Položky	SoD
---------	-----

Změna	Rozdíl
-------	--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
1	1	ZBV 21 - Objekt filtrů (SO02) - změna zložení	103 842,25
		CELKEM	103 842,25

Celkem	Celkem
0,00	-103 842,25
0,00	-103 842,25

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 22
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 22 - Objekt filtrů (SO02) - změna povrchové úpravy

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum <i>20/12/2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum <i>20.12.2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: *(0100)*

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky		
O:	SO 02			
R:	ZBV 22 - Objekt filtrů (SO02) - změna povrchové úpravy			

Položky	SoD	Změna	Rozdíl
---------	-----	-------	--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 22 - Objekt filtrů (SO02) - změna povrchové úpravy	19 600,00	19 600,00	0,00
		CELKEM	19 600,00	19 600,00	0,00


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky
O:	SO 02
R:	ZBV 22 - Objekt filtrů (SO02) - změna povrchové úpravy

Položky		SoD	Změna	Rozdíl
---------	--	-----	-------	--------

PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
			Celkem				19 600,00				19 600,00		0,00

PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
			SO 02										
36	K	789921210	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I Zsložkového základního a mezivrstvy tl do 40 µm	m ²	280,000								
			<small>*nátěr ocelové konstrukce třídy „I“</small>										
			<small>ZBO</small>				280,000						
			<small>Součet:</small>				280,000						
37	M	246121020	lak syntetický univerzální lesklý SYLABAL S 1002	kg	28,000								
			<small>Ø 5/13</small>				28,000						
R1	R		Povrchová úprava ocelových konstrukcí Zárovým zinkováním	lpl	0,000								



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: XXXXXXXXXX	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: 23
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 023 - Objekt filtrů (SO02) - odvodnění objektu filtr

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		35 635,88

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	XXXXXXXXXX	datum <i>20/12/2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Technický dozor investora	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.


Objednatel:	XXXXXXXXXX	datum <i>20.12.2017</i>	podpis XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo přílohy
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO01 - I. - Rekreční bazén
R:	ZBV 023 - Objekt filtrů (SO02) - odvodnění objektu filtr

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 023 - Objekt filtrů (SO02) - odvodnění objektu filtr	0,00	35 635,88	35 635,88
		CELKEM	0,00	35 635,88	35 635,88



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera
O:	S001
R:	ZBV 023 - Objekt filtrů (S002) - odvodnění objektu filtr

Položky		SoD	
---------	--	-----	--

Změna		Rozdíl	
-------	--	--------	--

PC	Typ	Kód	Název položky	MI	množství	cena / MI	Celkem
			Celkem				0,00
			S002 - Objekt filtrů				
3	SoD	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>kanalizace pro odvodnění S002: 6,9+14+1,6</i>	m3	0,00		
4	SoD	132212209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3 <i>pro hloubení rýh</i>	m3	0,00		
6	SoD	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>pro uložení nové kanalizace a vodovodu</i>	m3			
8	SoD	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
9	SoD	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
10	SoD	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t			
R1	RTS		H25, stavební dělník v tarifní třídě 6 <i>obratovní koleno kanalizace pod vjístí</i>	h	0,00		
11	SoD	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
12	SoD	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>kanalizace pro odvodnění S002: 6,9+14+1,6</i>	m3			
13	SoD	581565620	plěk obrysový <i>obryp potrubí</i>	m3			
21	SoD	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů <i>vrtní postroj do stavebních šachet: 1*0,3</i>	m			
R2	RTS	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm <i>kanalizace pro odvodnění S002: 6,9+14+1,6</i>	m			
R3	RTS	28611261A	Trubka kanalizační KGEN SN 8 PVC 160mm, 7x3000 <i>kanalizace pro odvodnění S002: 6,9+14+1,6</i>	kus			
R4	R		Nápojení kanalizace na stávající šachty	m			
R5	RTS	721211520RT1	Vpust dvorní H1606, lapač litém nářadím 226 x 126 D 110, 160 mm třída zatížení A-1,5 t	kus			
R6	RTS	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m			
R7	RTS	699711122R00	Fólie vystrašná z PVC, šířka 30 cm <i>vláknový materiál z PVC, šířka 30 cm</i>		0,00		
43	SoD	998011006	Přesun hmot	t	0,00		

množství	cena / MI	cena / MI	Celkem	množství	Celkem
dle SoD/RTS/R		-10% RTS	35 635,88		35 635,88

