



Spr 1648/2016

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**  
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu  
IČO: 00215732  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
číslo účtu: 4123761 / 0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel :**

**2. „Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud“**  
**DEC – PLAST, spol. s r.o. a Stavos Stavba a.s.**  
se sídlem: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Místecká 1111, 742 58 Příbor  
Stavos Stavba a.s.: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
zastoupená: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Karlem Myšákem, jednatelem  
Stavos Stavba a.s.: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě:  
DEC – PLAST, spol. s r.o.: oddíl C, vložka 12286  
Stavos Stavba a.s.: oddíl B, vložka 254  
IČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: 61943592  
Stavos Stavba a.s.: 44739494  
DIČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: CZ61943592  
Stavos Stavba a.s.: CZ44739494  
bankovní spojení: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Česká spořitelna a.s.  
Stavos Stavba a.s.: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: DEC – PLAST, spol. s r.o.: 6843252/0800  
Stavos Stavba a.s.: 10006-1087944761/0100  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

**II.**

Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

- 1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**  
„Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací při výměně oken v objektu „A“ Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy a Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 04“
- 2. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**  
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 7.604.558,00 Kč (slovy: sedm miliónů šest set čtyři tisíc pět set padesát osm korun českých), včetně DPH.“

3. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:  
 „Rozpis ceny v Kč:  
 ▼ cena bez DPH 6.284.759,00  
 (slovy: šest miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc sedm set padesát devět korun českých)  
 ▼ DPH 1.319.799,00  
 (slovy: jeden milión tři sta devatenáct tisíc sedm set devadesát devět korun českých)  
 ▼ celková cena vč. DPH 7.604.558,00  
 (slovy sedm miliónů šest set čtyři tisíc pět set padesát osm korun českých)

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- 1 - Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 04

V Ostravě dne .....

.....  
 za objednatele  
 JUDr. Ivo  
 předseda



V Ostravě dne 6.6.2016

.....  
 za zhotovitele  
 Ing. J. Štáma, místopředseda představenstva  
 Stavobes, s.p.a. a.s.



**DECPLAST®**  
 DEC-PLAST, spol. s r.o. ③  
 742 58 Příbor, Místecká 1111  
 DIČ: CZ61943592



# ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3075/2015)

č.: ZL01

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava- výměna oken v budově "A"

Datum: 4.5.2016

Předmět změny: Změny provádění stavebních prací při výměně oken, změny režijních opatření, požadované vícepráce

Dotčené místo: KS Ostrava - budova A

Odkaz na výkresy: -----

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:   (bez DPH)

Změnu vyvolal:

## Popis a odůvodnění změny:

Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním skutečném stavu konstrukci  
- odpočty nerealizovaných prací, přípočty požadovaných víceprací  
- odpočty a přípočty vedlejších nákladů podle skutečného způsobu, jakým jsou tato režijní opatření zajištěna

Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací  
- požadavky objednatele  
- požadavky NPÚ

Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny a popisu technologie je zpracován pro každý jednotlivý okruh změn samostatně

Cena:

Přípočty: 1 104 523

Odpočty: -709 726

**CENA CELKEM**

**394 797,76 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list  
Rekapitulace změn  
Specifikace změn

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis:  4.5.2016  
souhlasím

Objednatel: 

Krajský úřad  
Havlíčkovy náměstí  
728 01 Olomouc  
Podpis:  4.5.2016  
souhlasím

Dodavatel: **Ing. Jan Hrdina**  
místopředseda představenstva a.s.

Stavos Stavba a.s.  
U Studia 3189/35 4.  
700 30 Ostrava-Zábřeh

Podpis:  4.5.2016  
souhlasím

TDO:  Datum: 4.5.2016



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KS Ostrava- výměna oken v budově "A"

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel: Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud

Místo: Ostrava

Zpracoval: Jan Hrdina

Datum: 4/5/2016

PRÁCE	Rozpočet ze soutěže		Změny dle změnového listu	
	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Stavební část - budova "A"	5 616 841 Kč	6 796 378 Kč	395 769 Kč	478 881 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	273 120 Kč	330 475 Kč	-971 Kč	-1 175 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>5 889 961 Kč</b>	<b>7 126 853 Kč</b>	<b>394 798 Kč</b>	<b>477 705 Kč</b>

Cena zakázky včetně změnového listu	<b>6 284 759 Kč</b>	<b>7 604 558 Kč</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

V Ostravě dne 4.5.2016

Předal:  
Jan Hrdina  
Stavos Stavba a.s.



Za Autorský dozor:  
Hana Trčalková

Převzal: Ing.  
ČR - KRAJSKÝ



Za TDS:  
Ing. Tomáš Kříkala



## Rekapitulace změn stavby

Název a evidenční číslo stavby: KS Ostrava - výměna oken v budově "A" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		cena dle SoD: 5 889 961,31						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2014: Objednavatel: CR Krajský soud v Ostravě Zhotovitel: Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud TDS: ing. Tomáš Kríkala		předloženo ke schválení rozpracováno						
LEGENDA								
č.	popis	důvod	výsledek	Vliv na termín	cena MP	cena VP	celková cena MP+VP	celková cena stavby
1	- změna všech vertikálních žaluzií na horizontální - změna v počtu měněných oken - nářer mříží navíc - kryty topení po demontáži nebudou osazeny zpět	- požadavek objednatele po konzultaci s NPU na změnu typu žaluzií, cena zůstala zachována - přidání výměny 1 ks okna v kanceláři + zednické práce - nářer nedostupných mříží - kryty topení nebudou zpět montovány z důvodu chyba ve vzorci soupisu prací (místo obvodu počítána plocha, místo obou stran okna počítána pouze jedna strana)	přípočet a odpočet příslušných položek v jednotkových cenách dle nabídkového rozpočtu	ne	-264 853	293 773	28 920	
2	- skutečné množství zacišťovacích a přípojovacích okenních lišt neodpovídá výměře v soupisu prací	- po vybourání kastlíkových oken zjištěno, že povrch ostění je tak členitý a rozbitý, že vylepování deskami polystyrenu tl. 3cm (dle PD) by k vyrovnání nerovnosti nestačilo - venkovní nářer ostění neprováděn, protože ostění nepřechází do průčelí hranou ale obloukem - nářer by tedy nebylo kde ukončit; místo toho bude provedena lokální oprava stávajících i nové vzniklých defektů omítky	přípočet příslušných položek v jednotkových cenách dle nabídkového rozpočtu a množství dle správného výpočtu	ne	0	97 268	97 268	
3	- místo ochranné stříšky nad bočním vchodem zajistí zhotovitel bezpečný průchod ostražou ohrazenou proslotou poučenou osobou - místo venkovního výtahu použije zhotovitel k dopravě materiálu manuální přesun hmot na vyšší vzdálenost	- venkovní výtah nebo plošina nebude používána	odpočet příslušných položek v jednotkových cenách dle nabídkového rozpočtu a přípočet relevantních položek dle ÚRS 2015/1	ne	-396 012	665 593	269 581	
4				ne	-48 861	47 889	-971	
<b>CELKEM</b>								
					-709 726	1 104 923	394 798	
					-12,05%	18,75%		

*Kříkal*