

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce celého prostoru v ulici Stadická v Roudnici nad Labem“

uzavřené dne 28. 3. 2017 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené v souladu s čl. 5 odst. 5 Směrnice Rady Města Roudnice nad Labem č. 8/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a usnesením rady č. 633/2017 ze dne 10. 11. 2017 vedoucím odboru místního hospodářství Robertem Mannem DiS.

ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: Václav Živec

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka
(dále jen „objednatel“)

a

Projekce dopravní Filip s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený: Ing. Josef Filip, Ph.D, jednatel

IČ: 28714792

DIČ: 0028714792

zapsaná v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 28249

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce celého prostoru v ulici Stadická v Roudnici nad Labem“ (dále jen jako „Smlouva“). V rámci provádění předmětu díla dle Smlouvy došlo ze strany objednatele k požadavku na rozšíření předmětu díla o projektovou činnost o ulici Budovatelů a ulici Školní, kam by byl sveden pruh pro cyklisty vedoucí od Špindlerovy ulice k ulici Libušina, bylo by zde upraveno parkování aut a chodníky, tak aby vše vyhovovalo technickým normám. V důsledku těchto víceprací rovněž dojde k navýšení ceny díla o tyto vícepráce. O tom se uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Rozšíření předmětu díla dle Smlouvy

Předmět díla uvedený v čl. 2 bod 2.2. Smlouvy se rozšiřuje o projektovou činnost o ulici Budovatelů a ulici Školní, kam bude sveden pruh pro cyklisty vedoucí od Špindlerovy ulice k ulici Libušina, bude zde upraveno parkování aut a chodníky, tak aby vše vyhovovalo technickým normám (dále jen: „vícepráce“).

Navýšení ceny díla

Cena díla stanovená v čl. 5 bod 5.1. Smlouvy se navyšuje o cenu víceprací uvedených výše, jejichž cena činí 58.000,00 Kč + DPH za projektové činnosti a 3.500,00 Kč + DPH za přípravu rozpočtu a výkazu výměr.

Celková cena díla stanovená v čl. 5 bod 5.1. Smlouvy po navýšení o výše uvedenou cenu víceprací tedy činí 156.300,00 Kč + DPH, celkem tedy 189.123,00 Kč včetně DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.

Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o tomto Dodatku č. 1 a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v tomto Dodatku č. 1 výslovně uvedeny.

Obě smluvní strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto Dodatku č.1 v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto Dodatkem č. 1 souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 7/2015 ze dne 1. 7. 2015 o zadávání zakázek malého rozsahu bude dodatek č. 1 uveřejněn na internetových stránkách zadavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, jehož účinnost nastala 1. 7. 2016, je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy a dodatky, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Zhotovitel

V Roudnici nad Labem, dne 2. 1. 2018

.....
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Ing. Josef Filip, Ph.D, jednatel

Objednatel

V Roudnici nad Labem, dne 12. 1. 2018

.....
Město Roudnice nad Labem
Robert Mann DiS,
vedoucí odboru místního hospodářství Městského úřadu
Roudnice nad Labem