

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/4/AV/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **036/2017**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

xxx, technický náměstek

xxx, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

xxx, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o. se sídlem:

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov zastoupený: Petrem Zikudou - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Zikuda

xxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. xxx

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **MB, Dukelská - kanalizace a vodovod** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/4.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto: **termín dokončení**

realizace dle SOD:

1. etapa do 30. 06. 2017 / **2. etapa** do 31. 08. 2017 **termín**

dokončení realizace skutečný:

1. etapa do 30. 11. 2017 / **2. etapa** do 15. 05. 2018

Dodavatel může zahájit práce na 2. etapě 01. 02. 2018.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	25 984 613,95 Kč
Méněpráce za 1. etapu bez DPH	- 4 284 962,07 Kč
<u>Vícepráce za 1. etapu bez DPH</u>	<u>+ 699 311,30 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	22 398 963,19 Kč
DPH (21 %)	4 703 782,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	27 102 745,46 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace oprav některých komunikací, kácení a výsadby nových stromů; menší rozsah výměny výkopku a z toho plynoucí nižší skládkovné, ...) a vícepráce (zpětný zásyp neuskladněným výkopkem, provizorní přepojení stok C a CP, krácení BT před šachtami plynoucí z etapovitosti realizace komunikace v křižovatce Dukelská x Štefánikova, prodloužení řadu B.b a CO.a, ...).

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/4 zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi, dne 15. 12. 2017

V Turnově, dne 15. 12. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

.....
Petr Zikuda, jednatel společnosti

.....
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva