



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1020860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

I [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 26. 7. 2017:

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 1. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Důvodem prodloužení termínu jsou nové požadavky FAČR na stavební úpravy Městského stadionu v Ústí nad Labem. V případě, že by nebyly zapracovány požadavky FAČR do projektové dokumentace, nebylo by možné po ukončení realizace dostavby stadionu získat potřebné certifikace pro pořádání nejvyšší fotbalové soutěže.
- 2) Článek IV. Doba plnění a realizace díla, odst. 1. B) se mění takto:
B) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení

do **6 týdnů** od odsouhlasení návrhu stavebních úprav
FAČR
(v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a budoucím
provozovatelem)

vydání příslušných povolení do **10 týdnů** od předání
dokumentace pro povolení stavby

- 3) Článek V. Cena za dílo, odstavce 1. takto:
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	513 000,00 Kč
DPH 21 %	107 730,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	620 730,00 Kč
------------------------	---------------

(Slovy: „šestsetdvacetisícsemdsetřicet korun českých“)

Z celkové ceny díla činí:

1. Cena za provedení činností dle čl. II. odst. 1 písm. A), B) C) a D):

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	473 000,00 Kč
DPH 21 %	99 330,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	572 330,00 Kč
------------------------	---------------

(Slovy: „pětsetšedesátdvatisícetřicet korun českých“)

2. Cena za provedení autorského dozoru:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	40 000,00 Kč
DPH 21 %	8 400,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	48 400,00 Kč
------------------------	--------------

(Slovy: „čtyřicet osmtisíc čtyřista korun českých“)

4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nebyla změněna nebo zrušena, zůstávají nadále platná a účinná.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

████████████████████

.....

Ing. Petr Plichta

V [REDACTED]

jednatel společnosti
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

1

Příloha č. 1: zápis z jednání konaného dne 3.11.2017

Příloha č. 2: žádost o navýšení ceny a posunutí termínu dokončení na akci ze dne 1.12.2017