

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

smlouvy objednatele: 2306/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/54/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
oprávněn k podpisu smlouvy: Jiří Peřina, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6.10.2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Zákolanský potok, ř. km 26,217 – 26,584, úprava koryta“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Důvodem úpravy termínu plnění jsou nevhodné klimatické podmínky v zimním období objektivně znemožňující provedení díla dle stanovených technologických postupů. Kolize sjednaného termínu plnění se zimním obdobím nastala v důsledku neplánovaného prodloužení zadávacího řízení, které nebylo způsobeno žádnou ze smluvních stran. Pokyn k přerušení stavebních prací na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období učiní objednatel pouze po dobu nezbytně nutnou a s ohledem na očekávaný vývoj klimatických podmínek.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději 15 kalendářních dní před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)
 - d) lhůta dle písm. c) neběží po dobu, po kterou zhotovitel v souladu s pokynem objednatele přerušil stavební práce na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období (předpoklad 15. 12. 2017 – 28. 2. 2018); takový pokyn může objednatel učinit zápisem ve stavebním deníku

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

Ve Žďáře nad Sázavou dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti
AQUASYS spol. s r.o.