

## DODATEK Č. 5

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.6.2014, č. 02PT-002552 na  
„D11 – 1105/I – zajištění doplňujícího geotechnického průzkumu dokumentace DSP, PDPS a soupisu  
prací, autorského dozoru a inženýrské činnosti sanace havárie svahu násypu u SO 225“  
(č. stavby ISPROFIN: 500 125 0002)

### SMLUVNÍ STRANY

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupené [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 27. 06. 2014 Smlouvu o poskytování služeb na „D11 – 1105/I – zajištění doplňujícího geotechnického průzkumu dokumentace DSP, PDPS a soupisu prací, autorského dozoru a inženýrské činnosti sanace havárie svahu násypu u SO 225“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2014, dodatku č. 3 ze dne 31. 08. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 30.12.2016 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 5 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V., ODST. 5.1, se mění a nyní zní následovně:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- *Doplňující GTP – do 31.05.2014*
- *Dokumentace DSP a ZDS – do 30.06.2014*
- ***Inženýrská činnost a autorský dozor – do 30.11.2018.***

**II.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 18. 12. 2017

V Praze dne 18 -12- 2017

Objednatel:  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Poskytovatel:  
**Valbek, spol. s r.o.**