

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001261
ISPROFIN: 327 121 2014.12177

Smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 12. 6. 2017 smlouvu o poskytnutí služeb na akci „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, D3 hodnocení vlivu stavby na ŽP v úseku Třebonín – D. Dvořiště, st. hranice “

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy
[redacted] ředitelka správy České
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultant: **AMEC - INVEK**

Za sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro účely této veřejné zakázky zastupuje Amec Foster Wheeler s.r.o. (Vedoucí člen sdružení) společnost INVEK s.r.o. (Člen sdružení) na základě uzavřené smlouvy o sdružení osob ve společnosti dle §2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pod názvem „AMEC-INVEK“

se sídlem: Křenová 58
602 Brno
IČ: 262 11 564
DIČ: CZ262 11 564
Zápis v obchodním rejstříku pro Amec Foster Wheeler s.r.o.: oddíl C, vložka 40507, ved. Krajským soudem v Brně
Zápis v obchodním rejstříku pro INVEK s.r.o.: oddíl C, vložka 62697, ved. Krajským soudem v Brně

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I.

Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se prodlužuje termín pro provedení služby – A.2. – A.2.1. Zpracování dokumentace EIA – Stavba D3 0311 a A.2.2 Zpracování dokumentace EIA – Stavba D3 0312/I a 0312/II dle SOD z důvodu nutnosti vypracování

aktualizovaného dopravního modelu dálnice D3 úseků 0311, 0312/I a 0312/II dle zveřejněných aktuálních intenzit dopravy (původní dopravní model byl zpracovaný v roce 2014 na tehdejší intenzity dopravy), a předání konzultantovi objednatelům takto:

- ruší se původní termín ukončení služby dle čl. A.2.1 smlouvy – do 7 měsíců od podpisu smlouvy
- nahrazuje se novým termínem ukončení služby dle smlouvy čl. A.2.1 – posouvá se termín předání dokumentace do 2 měsíců po předání podkladů aktualizovaného dopravního modelu staveb D3 0311, 0312/I a 0312/II

a

- posunuje se původní termín ukončení služby dle čl. A.2.2 smlouvy – do 8 měsíců od podpisu smlouvy
- nahrazuje se novým termínem ukončení služby dle smlouvy čl. A.2.2 – posouvá se termín předání dokumentace do 2 měsíců po předání podkladů aktualizovaného dopravního modelu staveb D3 0311, 0312/I a 0312/II

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti.

10 -01- 2018

Dne

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za konzultanta:
AMEC-INVEK


ředitelka správy České Budějovice


jednatel vedoucího člena sdružení
Amec Foster Wheeler s.r.o.