

**Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 10/2017 na stavební práce – oprava elektroinstalace**

podepsána dne 28. 11. 2017.

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 417, Lipová u Šluknova 407 81

Zastoupený. PhDr. Leošem Moravcem, ředitelem organizace

IČ: 00412074

**Zhotovitel:**

Mareček Václav

Sídlo: 

IČ: 16448031

DIČ: CZ510729280

**Změna bod 2.1**

Práce budou provedeny a kompletně předány **do 30. 6. 2018** z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 1. část bude provedena a předána do 31. 12. 2017, 2. část bude dokončena a předána do 30. 6. 2018

**Změna bod 5.**

**Cena a způsob placení**

Cena za dílo bude stanovena na dvě části. První faktura bude vystavena do 31. 12. 2017 a budou vyfakturovány práce a materiál na částku 70.879,50 Kč včetně DPH 15%, 61.634,34,--Kč bez DPH. Zbývající částka 5750,--Kč včetně DPH 15%, 5000,--Kč bez DPH za práce elektro, které budou provedeny do 30. 6. 2018, bude vyfakturována jako konečná faktura do 30. 6. 2018.

V Lipové, dne 18. 12. 2017

Ve Šluknově dne 18.12. 2017

objednatel

zhotovitel