


**Závěrečné vyúčtování**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2017002057**  
uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017002057  
číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/2017/39  
číslo veřejné zakázky: 17144

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., pracovníci investičního  
odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** STRABAG a.s.  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 608 38 744  
Zastoupen: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ – na základě plné moci  
Marií Jindrovou, ekonomkou PJ – na základě plné moci
- Kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:  
číslo účtu:

**2. Předmět Závěrečného vyúčtování**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako „Stavební úpravy křižovatky Na Sadech x Krajinská x 28. října“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 1738/2017 ze dne 18.12.2017 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 19.3. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17144, ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 1, č. 2a, č. 2b, č. 3a, č. 3b, č. 5 a č. 6, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.
- b) ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. záměna položky soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami soupisu stavebních prací, přičemž jsou splněny podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 7 písm. a), b), c) a d) ZZVZ dle Změnových listů č. 4a, 4b, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy  
Nově uvedený bod zní:

**6.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla:**

**5 352 226,36 Kč bez DPH**

*(slovy: pět milionů třista padesát dvacet šest korun českých třicet šest haléřů)*

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 231 023,96 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	121 202,40 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	485 893,81 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 240 593,17 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	469 842,24 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 593 940,48 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle ZV</b>	<b>5 352 226,36 Kč</b>

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017002057 je vyhotoveno v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů.

Pro účely uveřejnění či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

- 3.3. Toto Závěrečného vyúčtování vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 a 6.

V Českých Budějovicích, dne .....*9.1.2018*.....

V Českých Budějovicích, dne .....*31.2018*.....

Za objednatele:



.....  
**Ing. Jiří Svoboda**  
primátor  
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

**STRABAG**





AG a.s.  
190/21, 150 00 Praha 5



.....  
**Ing. Lukáš Babka**  
vedoucím PJ  
na základě plné moci

.....  
**Marie Jindrová**  
ekonomka PJ  
na základě plné moci



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 432 Přestupkový systém	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Nedostatečná kapacita stožáru VO pro přestupkový systém. Nutnost umístění samostatného stožáru	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	35 578,74 Kč
DPH 21%	7 471,54 Kč
celkem s DPH	43 050,28 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 STRABAG a.s. Na Bělohře 198/21, 150 00 Písek 5 (38)	Meti Machoněni L2, spol. s r.o. Na Bělohře 198/21, 150 00 Písek 5 tel: 387998092
<b>Za TDI:</b>	<b>Za objednatele:</b>
 PARSER a.s. 373 800 000 38 IČ: 15727456, DIČ: CZ15727456 tel: 387998092, Email: info@parser.cz	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: B41-HAJD - Stavební opravy křižovatky Na Sadech




OBJEKT: 2			ZL. č. 1 - Přestupkový systém			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		80432 Přestupkový systém				
1.1.		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
1.1.1.		Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 (z.č. 1)	m3	1,50	2.948,00	4.422,00
1.1.2.		směs pro beton třídy C 20/25 XD, XC2, kamenivo do 16 mm (z.č. 1)	m3	1,50	2.750,00	4.125,00
1.1.3.		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 30cm (z.č. 1)	m3	1,50	458,70	688,05
1.1.4.		trubka kanalizace plastová 300x2000 mm (z.č. 1)	kus	1,00	1.998,50	1.998,50
1.1.5.		Montáž stožáru nebo sloupku výložňového zapuštěného (z.č. 1)	kus	1,00	10.813,00	10.813,00
1.1.6.		Stožár_kamerový - /zinkovaný, lakovaný RAL .../ (z.č. 1)	kus	1,00	11.000,00	11.000,00
1.1.7.		Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě (z.č. 1)	m3	6,00	39,48	197,45
1.1.8.		drát průměr 10 mm FeZn (z.č. 1)	kg	3,10	44,11	136,74
1.1.9.		Mimořádná doprava materiál - stožár - kamerový (z.č. 1)	kpl	1,00	2.200,00	2.200,00
1.1.	Celkem	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				35.578,74
1.	Celkem	80432 Přestupkový systém				35.578,74

Celkem rozpočet	35.578,74 CZK
Částka DPH 21%	7.471,54 CZK
Celkem včetně DPH 21%	43.050,28 CZK

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum

  
 STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
 (97) \_\_\_\_\_ podpis

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 2a</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
<b>SO 431 Úpravy SSZ</b>	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Práce neobsažené v projektové dokumentaci ve stupni DSP. Požadavek správce SSZ	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	98 337,92 Kč
DPH 21%	20 230,96 Kč
<b>celkem s DPH</b>	<b>116 568,88 Kč</b>
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 <b>STRABAG a.s.</b> Na Sadech 198/21, 160 00 Praha 1 IČ: 15727156	 <b>McDonald's CZ, spol. s r.o.</b> 000 Praha 1 IČ: 1420221412
<b>Za TDI:</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>PARSEK</b> PLYVNICKÁ 373 81 KAMENNÝ IČ: 15727156	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJD - Stavební opravy křižovatky Na Sadech

OBJEKT: 3			ZL. č. 2a - SSZ Vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Vícepráce				
1.1.		Konfigurace virtuálních smyček (stávající VKZ) (z. č. 1)	ks	2,00	1.254,40	2.508,80
1.2.		Základový rám chodceřského stožáru (z. č. 1)	ks	1,00	873,60	873,60
1.3.		Chodceřská tlačítka jednokontaktní (z. č. 1)	ks	2,00	4.076,60	8.153,60
1.4.		Chodceřská tlačítka dvoukontaktní (z. č. 1)	ks	2,00	4.312,00	8.624,00
1.5.		Chodceřská tlačítka pro odrůlení akust. sign. pro nevidomé na ošléném přechodu (z. č. 1)	ks	2,00	3.978,00	7.952,00
1.6.		Páska Bandmax (z. č. 1)	ks	14,00	44,80	627,20
1.7.		LED Jednok. návěš. světlo 300/220V žluté komplet (z. č. 1)	ks	2,00	4.390,40	8.780,80
1.8.		Horizontální přesun materiálu (z. č. 1)	ks	1,00	1.680,00	1.680,00
1.9.		Práce montážní plošiny (z. č. 1)	Mh	6,00	560,00	3.360,00
1.10.		Doprava montážní plošiny (z. č. 1)	km	20,00	24,84	496,80
1.11.		Doprava materiálu (z. č. 1)	ks	1,00	4.300,80	4.300,80
1.12.		Práce DPmČB (z. č. 1)	ks	1,00	10.315,20	10.315,20
1.13.		Kabel 19x1,5 (z. č. 1)	m	20,00	109,76	2.195,20
1.14.		Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm <sup>2</sup> (z. č. 1)	m	20,00	58,00	1.120,00
1.15.		Římsa s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm <sup>2</sup> (z. č. 1)	m	4,00	31,36	125,44
1.16.		Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného (z. č. 1)	kus	1,00	3.666,00	3.666,00
1.17.		Montáž sestaveného návěš. světla tříkomorového na stožár (z. č. 1)	kus	1,00	666,40	666,40
1.18.		Montáž tlačítka pro chodce na stožár (z. č. 1)	kus	2,00	515,20	1.030,40
1.19.		Demontáž tlačítka pro chodce na stožár (z. č. 1)	kus	4,00	308,12	1.232,48
1.20.		Stožár výložníkový s výložníkem délky 2,0m / typu B 6,3/ (z. č. 1)	kus	1,00	14.890,40	14.890,40
1.21.		návěš. světlo třísvětlové 230V 3x200 (z. č. 1)	kus	1,00	10.628,60	10.628,60
1.22.		Hloubení nezapaž. jam pro základy atřn. stpž. výložník. bez patky v horně 1ř3 (z. č. 1)	kus	1,00	3.080,00	3.080,00
1.		<b>Celkem</b> Vícepráce				<b>96.337,92</b>

<b>Celkem rozpočet</b>	<b>96.337,92 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>	<b>20.230,96 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>	<b>116.568,88 CZK</b>



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_ Datum


**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
(21)

\_\_\_\_\_  
pops



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 2b</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 431 Úpravy SSZ	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Práce neobsažené v projektové dokumentaci ve stupni DSP. Požadavek správce SSZ	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	-10 868,07 Kč
DPH 21%	-2 282,29 Kč
celkem s DPH	-13 150,36 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 <b>STRABAG a.s.</b> <small>oblast JIH Vrbenská ul. 570 ústí České Budějovice</small>	
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>PARSEK v.o.s</b> PLAVNICKÁ 38 373 81 KAMENNÝ ÚSTÍ	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 3a</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Stavební úprava komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Upřesnění typu a barvy dlažby správcem komunikace.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	283 887,53 Kč
DPH 21%	61 716,38 Kč
<b>celkem s DPH</b>	<b>355 603,91 Kč</b>
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 STRABAG a.s. Na Běhůvce 188/21, 150 00 P (37)	Moji Max Donald CZ spol s r.o IČO: [redacted] Zapsán v [redacted] 603
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
PARSER [redacted] PLAVNICKÝ [redacted] 373 81 KAMEN [redacted]	[redacted]
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 6  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech

OBJEKT: 4			ZL. č. 3a - Změna druhu a barvy dlažby Vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		severně od ulice Na Sadech				
1..1.		dlažba chodníku Klasiko tl. 6 červená (z. e. 1)	m2	235,00	424,23	99.694,05
1.	Celkem	severně od ulice Na Sadech				99.694,05
2.		dělicí ostrůvek				
2..2.		dlažba chodníku Klasiko tl. 6 červená (z. e. 1)	m2	6,00	424,23	2.545,38
2.	Celkem	dělicí ostrůvek				2.545,38
3.		jižně od ulice Na Sadech				
3..3.		dlažba chodníku Urbis tl. 6 plakovcová (z. e. 1)	m2	378,00	481,23	180.481,25
3..4.		dlažba pro nevidomé Klasiko tl. 6 pro nevidomé červená (z. e. 1)	m2	17,00	659,05	11.188,85
3.	Celkem	jižně od ulice Na Sadech				191.648,10
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>283.887,53 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>61.716,38 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>345.603,91 CZK</b>



STRABAG  
 Na Bělidle 198/21  
 (37) 150 00 Praha 6  
 podpis

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum

### ZMĚNOVÝ LIST č. 3b

#### České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech

Navrhovatel změny:

**STRABAG a.s.**

Změněný objekt:

SO 101 Stavební úprava komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Upřesnění typu a barvy dlažby správcem komunikace.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-229 725,10 Kč

DPH

21%

-48 242,27 Kč

celkem s DPH

-277 967,37 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Bělčánské 198/21, 150 00 České Budějovice 6

Za projektanta:

Moř Mar Design s.r.o.  
Praha 1  
2 000

Za TDI :

**PARSEK**  
PLAVNICKÝ  
373 81 KAMENICE  
IČ: 15727466, DIČ: CZ15727466  
Tel. 387998092, E-mail: parsekcb@volny.cz

Za objednatele:

Přílohy:

rozpočet

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-6

Projekt: 841-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Šedech

OBJEKT: 8			ZL č. 3b - Změna druhu a barvy dlažby Měněprice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Komunikace				
1..32.	582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIC BE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betónová dlažba, tl. 60 mm vč. lože ze ŠD fr. 0/4, tl. 30 mm. (ZL č. 1)	m2	-810,00	340,23	-218.740,30
1..33.	582817	KRYTY Z BETON DLAŽDIC BE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Reliéfní betonová dlažba, tl. 60 mm vč. lože ze ŠD fr. 0/4, tl. 30 mm. (ZL č. 1)	m2	-16,00	624,05	-9.984,80
1.	Celkem	Komunikace				-228.725,10

Celkem rozpočet	-228.725,10 CZK
Částka DPH 21%	-48.242,27 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-277.967,37 CZK

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 (37)


Praha 5

podpis

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 4a</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Stavební úprava komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změny:</b>	
Upřesnění typu kamenné obruby správcem komunikace.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	469 842,24 Kč
DPH 21%	98 666,87 Kč
<b>celkem s DPH</b>	<b>568 509,11 Kč</b>
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 <b>STRABAG a.s.</b> <small>Na Babičce 101/101, 370 00 Praha 6</small> <small>(57)</small>	<small>Motil M. B. spol. s r.o.</small> <small>Nápravné úpravy komunikací</small> <small>Praha 1</small> <small>TEL: 224 123 456</small> <small>www.motilmac.com</small>
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>PARSEK v</b> <b>PLAVNICKÁ</b> <small>173 81 KAMENNÁ</small> <small>TEL: 38 765 432</small>	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 888 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: B41-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Šadech


OBJEKT: 5			ZL. č. 4a - Záměna obrubníků Vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Vícepráce				
1.38.	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenný obrubník DP4 200/250/1000 mm, vč. betonového lože C20/25n XF3. (p. č. 1)	m	336,00	1.395,34	469.842,24
1.	Celkem	Vícepráce				469.842,24
Celkem rozpočet						469.842,24 CZK
Částka DPH 21%						98.666,87 CZK
Celkem včetně DPH 21%						568.509,11 CZK

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum

**STRABAG**  
 STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
 (a.r.) \_\_\_\_\_ podpis



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 4b</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Stavební úprava komunikace	
<b>Rožněm projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Upřesnění typu kamenné obruby správcem komunikace.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	-593 940,48 Kč
DPH 21%	-124 727,50 Kč
celkem s DPH	-718 667,98 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělčích 198/21, 150 00 (07)	Meji MacDonald CZ, spol. s r.o. Na [redacted] 100 Praha 1 IČ 142 600 [redacted]
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>PARSEK V.</b> PĚVNIČKÁ 373 81 KAMENNÝ IČ 157 775 06 Tel. 387 936 111, e-mail parsek@yol.cz	[redacted]
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

STRABAG s. s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 888 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ80838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Saďech


OBJEKT: 10			Zl. č. 4b - Záměna obrubníků Měnípráce			
Poradové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.		Měnípráce				
2.40.	B17427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM Kamenný obrubník OP2 300/200/1000 mm, vč. betonového lože C20/25m XF3. (z. a. t)	m	-338,00	1.787,88	-593.840,48
2.	Celkem	Měnípráce				-593.840,48
Celkem rozpočet						-593.840,48 CZK
Částka DPH 21%						-124.727,50 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-718.567,98 CZK

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_ Datum



\_\_\_\_\_ podpis

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 5</b>	
<b>České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Stavební úprava komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Větší vrstva asfaltového povrchu v Krajské ulici oproti předpokladu PD	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	54 883,84 Kč
DPH 21%	11 479,41 Kč
<b>celkem s DPH</b>	<b>66 363,25 Kč</b>
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 <b>STRABAG a.s.</b> Na Běhářce 188/21, 100 00 Praha 6 (87)	Mett-Mett Bau- und Handelsgesellschaft mbH Nýrocň 100 Praha 1 Telefon: +420 221 412 600 www.mett-mett.com
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
<b>PARSER</b> PLAVNICE 373 81 KAMENNÝ ÚHEZÍ	
<b>Přílohy:</b>	
IC: 15777456, DIČ: CZ15777456 15777456@parsec.cz	
<b>rozpočet</b>	

STRABAG a.s.  
Na Běhldle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 888 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Nabídkový rozpočet

WVB-1-5

Projekt: B41-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech

OBJEKT: 6			Zl. č. 6 - Bourání živičných povrchů			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
..10.	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Položka je včetně odvozu s uložení na skládku, odkup zhotovitelem. (z. č. 1)	m3	81,60	668,90	54.863,84
Celkem rozpočet						54.863,84 CZK
Částka DPH 21%						11.478,41 CZK
Celkem včetně DPH 21%						66.143,25 CZK

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Běhldle 198/2  
(57)

Praha 5  
podpis

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_ Datum



**ZMĚNOVÝ LIST č. 6****České Budějovice - Stavební úpravy křižovatky Na Sadech**

Navrhovatel změny:

**STRABAG a.s.**

Změněný objekt:

SO 193 - Dopravní značení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Chybějící položka v projektové dokumentaci, na vyžádání DI PČR

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

5 425,78 Kč

DPH

21%

1 139,41 Kč

celkem s DPH

6 565,19 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**STRABAG**STRABAG a.s.  
Na Běholec 198/21, 160 00  
(37)

Za projektanta:

Moj. Inženýring CZ spol. s r.o.  
Národní 1

Za TDI :

**PARSEK**PLAVNICK  
373 81 KAMEN

Za objednatele:

Přílohy:

IC: 15777456, DIČ: CZ15777456  
IČ: 30769031, E-mail: pcp@obchodny.cz

rozpočet



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 888 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Nabídkový rozpočet

WVB-1-5

Projekt: 841-HAJD - Stavební úpravy křižovatky Na Sedech

OBJEKT: 7			Zl. č. 6 - SDZ			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
..1.	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ VŠ. uchyvacích prvků. (Zl. č. 1)	ks	1,00	5.425,78	5.425,78
Celkem rozpočet						5.425,78 CZK
Částka DPH 21%						1.139,41 CZK
Celkem včetně DPH 21%						6.565,19 CZK

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ podpis

## PLNÁ MOC

**STRABAG a.s.**

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

### zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího PJ

Marie Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Pavla Závise, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Marie Vysokčilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku PJ

Pavla Žakovského, nar. 19. 6. 1959, bytem Družstevní 441/III, 392 01 Soběslav - vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17. 3. 1955, bytem Vokova 1136, 383 01 Prachatice - vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku PJ

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Generála Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem N. Frýda 1230/19, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího PJ

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 208, 397 01 Písek - ekonomku PJ

### k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

**STRABAG a.s.**

  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva

Zmocnění přijímám:

  
jméno, příjmení, funkce

Ing. Lukáš Babka  
vedoucí provozní jednotky

  
Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva

  
jméno, příjmení, funkce  
Marie Jindrová  
ekonomka provozní jednotky

