

D O D A T E K Č . 5 S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., dále jen „dodatek“

Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 5/VZ/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: „**Společnost Most Blažejovický mlýn**“, vedoucí společník společnosti **HABAU CZ s.r.o.**
(na základě Smlouvy o společnosti)

Sídlo: **Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: [REDACTED] **technický ředitel společnosti**
[REDACTED] **vedoucí oblastního závodu, na základě plné moci**
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801
IČO: 260 68 338 DIČ: CZ 260 68 338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935, datum zápisu 20. 11. 2003.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] na základě plné moci tel.: [REDACTED]

[REDACTED] na základě plné moci tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 910 902 842

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: 910 902 842

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiložené žádosti se mění **termín kompletního dokončení a předání díla** z čl. 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31. 5. 2018**

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků č. 1 – 4, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 3. 1. 2018

České Budějovice dne: - 5. 01. 2018

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

České Budějovice dne: - 5. 01. 2018

Za zhotovitele:

.....
Petr Studihrad, DiS
technický ředitel společnosti
na základě plné moci



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Příspěvková organizace
Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice 370 10

Věc: Prodloužení termínu stavby

V Plzni dne 03. 01. 2018


Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás ve věci stavby Blažejovický mlýn č.14163-2 a 14136-3 a žádáme Vás tímto o prodloužení termínu na dokončení stavby týkající se odstranění drobných vad a nedodělků z důvodů:

Během výstavby došlo k neočekávaným změnám klimatických podmínek, které nebyly příznivé pro zdárné dokončení stavby v termínu. Z důvodu dodržení všech technologických postupů výstavby bylo investorem doporučeno práce dodělat v příznivějších klimatických podmínkách.

Proto Vás tímto žádáme o posunutí termínu odstranění drobných vad a nedodělků nejpozději do **31. 5. 2018**.

Pevně věříme, že naši žádost kladně posoudíte a stavba bude dále pokračovat k úspěšnému závěru.


Ředitel obchodního oddělení
HABAU CZ