

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č.j. HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016

(č.j. dodatku: HSLI-1513-13/KŘ-EKO-199-2016)

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

IČ: 70888744

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

E-mail: spisovna.li@hzslk.cz

Telefon: +420 950 470 111

Kontaktní osoba: Ing. Jan Prokop, tel: 950 471 267, jan.prokop@hzslk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Arplan s.r.o.

Sídlo: Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

Kontaktní adresa: Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

IČ: 275 70 754

DIČ: CZ 275 70 754

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1090070217/0100

Zastoupená: Ing. Lukáš Semerád, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Semerád

E-mail: semerad@arplan.cz

Telefon: 774 277 523

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114892

(dále jen „zhotovitel“).

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2016 smlouvu o dílo č.j. HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016, jejímž předmětem bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace pro výstavbu s názvem „Výstavba PS Doksy – projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází **v článku V.**, a to následovně:


- **odst. 1 písm. c) zní nově takto:** „dokumentace pro provádění stavby - do 15. prosince 2016“,
- **odst. 2 zní nově takto:** „V případě nepřidělení dotace v rámci IROP, prioritní osy 1, specifického cíle 3 IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, se dílo uvedené v článku III. bod 2. písm. e) nebude realizovat.“

II.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo bez jakýchkoli změn.
- 2) Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:

V Praze dne: *29.9.2016*



.....
Ing. Lukáš Semerád
jednatel společnosti
Arplan s.r.o.

Za objednatele:

V Liberci dne: **13 -10- 2016**

hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barviřská 29/10
460 01 Liberec III
10



plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

Vyhotovení č. 1: zhotovitel

Vyhotovení č. 2: objednatel (sběrný arch)

Vyhotovení č. 3: objednatel (ekonomický úsek)

Vyhotovení č. 4: objednatel (právní a organizační pracoviště)