

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **sdružení RITUS/XEDOS**  
Sídlo: Krásné 1/Bělehradská 1402/47, Praha2  
Zastoupený: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh  
IČO: 27501345/27121852 DIČ: CZ27501345/CZ27121852  
Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 22758  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97915  
Bankovní spojení: KB Pardubice  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/60 týkající se akce : „Sbor Českých bratří, obnova vnějších fasád budovy“ a následně dodatky č.1 a č.2 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):

## II. Předmět dodatku č. 3:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.3**“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	6.364.151,09	Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	- 311.683,50	Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	6.052.467,59	Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 6.052.467,59 Kč bez DPH (slovy: šest miliónů padesát dva tisíce čtyři sta šedesát sedm korun a padesát devět haléřů) . K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.**“

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: změnový list ZL č.3

V Mladé Boleslavi dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel

## **DOLOŽKA**

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3805 ze dne 24.srpna 2017.

V Mladé Boleslavi dne 28.8. 2017

Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav