

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci


„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ 42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

Oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/00012/OVZI/DSM ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „dodatek č. 1“)

ČÁST A.

Dne 14. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00012/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu předání pravomocného stavebního povolení. Důvodem pro posun termínu jsou komplikace při zajištění majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem. Dále předmětem dodatku č. 1 je změna ceny vyplývající z posunu termínu předání pravomocného stavebního povolení, který si vyžádal aktualizaci některých částí díla (technická pomoc po odevzdání dokumentace pro SP např. aktualizace ZE a jeho projednávání v závislosti na uzavírání majetkoprávních smluv, aktualizaci prošlých inženýrských sítí k podání žádosti o SP, aktualizace vyjádření DOSS, ověřování možných změn PD a jejich zpracování do DSP, atd.).

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů a ceny plnění a s tím souvisejících platebních podmínek.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|-----------------|
| a) termín předání čistopisu DSP vč. CD | do 30. 06. 2016 |
| b) termín předání pravomocného stavebního povolení | do 31. 05. 2018 |

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 12. 2015 a ceny za aktualizace dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 této smlouvy a činí:

cena za vypracování DSP vč. všech potřebných průzkumů a studií	656 680,00 Kč
DPH 21 %	137 902,80. Kč
celkem	794 582,80 Kč
cena za technickou pomoc po odevzdání DSP	120 555,00 Kč
DPH 21 %	25 316,55 Kč
celkem	145 871,55 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	262 880,00 Kč
DPH 21 %	55 204,80 Kč
celkem	318 084,80 Kč
cena celkem bez DPH	1 040 115,00. Kč
DPH 21 %	218 424,15 Kč
cena celkem s DPH	1 258 539,15 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěpadesátosmtisícpětsettřicetdevětkorunčeskýchpatnáct haléřů)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1 a 3 Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
- a) *první faktura* ve výši **635 666,24 Kč** včetně DPH (525 344,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií, která činí 794 582,80 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP

objednatelem;

- b) *druhá faktura* ve výši **104 537,95 Kč** včetně DPH 86 395,00 Kč bez DPH);

tj. cena položek 1-6 v příloze č. 1 tohoto dodatku za technickou pomoc poskytnutou v roce 2017;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podpisu dodatku č. 1;

- c) *třetí faktura* ve výši **518 334,96 Kč** včetně DPH (428 376,00 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií, 100% ceny za výkon inženýrské činnosti za zajištění pravomocného stavebního povolení a cena za technickou pomoc (položky 6 a 7 přílohy č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy);

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí DSP vč. všech průzkumů a studií objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – soupis provedených prací;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelem včetně vyhotovení DSP se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
4. Přílohy: příloha č. 1: „Kalkulace ceny technické pomoci“

5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 3. 1. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 15 -01- 2018


objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 15 -01- 2018

zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

Kalkulace technické pomoci po odevzdání dokumentace pro SP

č.položky	popis	počet hod.	Kč/hod	cena
1	aktualizace inženýrských sítí k předpokládanému podání žádosti o SP 1.1.2017	16	610 Kč	9 760 Kč
2	souhlasy vlastníků s kácením dřevin (majetkoprávní přípravu zajišťoval kraj, no do smluv nedali souhlas vlastníka s kácením)	28	610 Kč	17 080 Kč
3	průběžná aktualizace záborového elaborátu dle výzvy investora	16	610 Kč	9 760 Kč
4	technická pomoc u ověřování možných změn PD	40	610 Kč	24 400 Kč
5	dosavadní účast na jednáních v Prostějově a Olomouci	5	5 079 Kč	25 395 Kč
6	předpoklad hodin aktualizace PD před podáním SP v lednu 2018	40	610 Kč	24 400 Kč
7	předpoklad hodin na aktualizaci IS proších k podání žádosti o SP v lednu 2018	16	610 Kč	9 760 Kč
	celkem bez DPH			120 555 Kč