

DODATEK č. 06607-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-03

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnova silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Obrnice č.p. 228, PSČ 435 21

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupen: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

a

SDS EXMOST spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045

(pro obchodní společnost SDS EXMOST spol. s r.o. a pro obchodní společnost HERKUL a.s. dále společně pojmenování „**zhotovitel**“)

HERKUL a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. založily společnost „**Společnost pro Silnici Mariánské Radčice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti HERKUL a.s. je vedoucím společníkem a SDS EXMOST spol. s r.o. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06607-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0397 ze dne 26.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 10.11.2017 označeného jako „ZZS č. 5 Změna závazku ze smlouvy – Akce: Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice - Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice SO 201 – MOST PŘES KOLEJIŠTĚ ČD A ŘEKU BÍLINU“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 312.157.406,58 Kč (slovy: tři-sta-dvanáct-milionů-sto-padesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-šest korun českých a padesát-osm haléřů).“

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 15 608 000,-Kč (slovy: patnáct-milionů-šest-set-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v nové výši do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.1.2018

V Obrnicích dne 2.1.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Společnost pro Silnici Mariánské Radčice

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva HERKUL a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková