

Číslo smlouvy Objednatele: 2016/00006/OVZI/DSM/2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21. 1. 2016 na realizaci stavby

Zámek Čechy pod Kosířem – rekonstrukce a využití objektů, IV. etapa

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Spisová značka: C19429 vedená u KS v Brně

Se sídlem: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč

IČ: 60753013

DIČ: CZ 60753013

Zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem společnosti,

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2016/00006/OVZI/DSM/2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/00006/OVZI/DSM ze dne 21. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 21. 1. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013, Smlouvu o dílo č. 2016/00006/OVZI/DSM na rekonstrukci prostor části západního křídla a celého jižního křídla 1. NP zámku.

Dne 10. 5. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění a ceny.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 3 a odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) ZL 8 vyrovnání nerovností zdiva Vyrovnání 11,21 m ² povrchu zdiva přizděním zdiva tl. 8 cm a 49,77 m ² zdiva do tl. 15 cm, provedení 29,29 m ² vyrovnávacího potěru v tl. 50 mm.	28 198,22	0,00
2) ZL 9 přezdění dveřních otvorů Osazení 12 ks keramických překladů délky 125 cm, 13 ks délky 150 cm, 23 ks délky 200 cm, 6 ks RZP překladů délky 149 cm, podchycení 11 m zdiva, odbourání 9,87 m ³ zdiva, vysekání 12 kapes, dozdění 10,89 m ³ cihelného zdiva, 2,29 m ² omítek, zaplentování 3,2 m ² rýh. Nebude provedeno 14 ks ostění a vybouráno 9,37 m ² otvorů ve zdivu cihelném.	118 128,00	-11 579,20
3) ZL10 beztlaková chemická injektáž Provedení 27,2 m beztlakové chemické injektáže cihelného zdiva do tl. 45 cm.	36 427,33	0,00
4) ZL 11 podlahové konstrukce Odbourání 2,07 m ³ těžkých betonových podlah, odvezení 4,554 t suti. Nebude provedeno 7,68 m ³ rýh s přemístěním výkopku na skládku a odpočteno 11,13 t skládkovného za zeminu.	4 797,02	-10 398,17
5) ZL 12 vyrovnání omítek v soklových partiích Provedení 208,04 m ² omítek za příplatek k provedení za 2 cm tloušťky vnitřních omítek, 189,98 m ² omítek tl. 3 cm, 154,14 m ² tl. 4 cm, 192,67 m ² tl. 5 cm, 105,51 m ² za tl. 6 cm, 43,77 m ² tl. 7 cm, včetně přesunu 40,312 t hmot omítek.	370 606,30	0,00
6) ZL 13 úpravy elektroinstalace m. č. 1.13 Doplnění silnoproudé instalace v m. č. 1. 13 v rozsahu 14 ks zásuvek, 1 ks jističe, 2 ks proudového chrániče, 30 m kabelů CYKY 750 V 3x2,5mm ² , 30 m kabelů silového s Cu jádrem 750 V CYKY 3x2,5 mm ² včetně úprav rozvaděče.	13 274,82	0,00
7) ZL 14 úpravy dle aktualizace PBŘS 07/2016 Rozšíření dřevěného podhledu tl. 23 mm nad m. č. 1.39 – 1.41 o 24,74 m ² včetně doplnění podbití z prken tl. 18 mm,	106 880,05	-36 400,00

vápenocementové omítky na rabszovo pletivo v min. tl. 12 mm, gletované omítky a výmalby, doplnění 1,257 m ³ přílozek stropních trámů. Nebude provedeno restaurování malby dřevěného stropu, protože bude zakryt novým podhledem. Doplnění repliky stávajících protipožárních dveří EW 15/DP/3-C mezi m. č. 2.53 – 2.54. Bude odečtena protipožární úprava již restaurovaných historických dveří navržených v dod. č. 1.	77 568,37	-225 360,00
8) ZL 15 výměna oken Vybourání 59,4 m ² oken, osazení 15 ks nových oken T/277 (1000/1500 mm), 1 ks okna T/278 (500/1500 mm), restaurování 15 ks provlékaných kovaných mříží Zs/07 (1000/1500 mm), oprava a natření 2 ks venkovních okenic (1220/1800 mm), oplechování 23,57 m parapetů z Cu plechu, omítnutí 79,15 m ² vnitřního ostění, provedení 16,99 m ² vyrovnávacího potěru pod parapety	661 099,84	0,00
9) ZL 16 vnější parapety - III. etapa Doplnění 7,55 m ² vyrovnávacího potěru ve 2. NP pro 39 m oplechování vnějších parapetů oken z Cu plechu rš 250 mm včetně začistění 48,4 m omítek.	93 189,57	0,00
10) ZL 17 vysoušení interiérů Doplňkové vysoušení zdiva v m.č. 1.03 a 1.04 pomocí horkovzdušného plynového agregátu po dobu 104 dní.	40 040,00	0,00
11) ZL 18 úpravy rozvodů instalací Provedení 3 m kanalizačního potrubí DN 70, 8 m vodovodního plastového potrubí D 25, přímý ventil G ¾, zazdění 9 rýh, probourání 2 ks otvorů ve zdivu. Pro nové rozmístění kamer doplnění 3 ks krabic, 240 m kabelů 4x2x05 Cat 6 UTP, 45 m trubek ø 25mm a drážek do hl. 50 mm.	19 624,88	0,00
12) ZL 19 restaurování výmalby m.č. 1.19, 1.20, 1.21 Prostory místností č. 1.19, 1.20, 1.21 nebudou restaurovány, ale pouze vymalovány základní šedou barvou, bude odečtena cena za restaurování výmalby.	129 984,00	-1 013 840,00
Zvýšené náklady celkem	1 699 818,34	-1 297 577,37
ZMĚNY DÍLA CELKEM	402 240,97	

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

Mění se termín dokončení díla, takže článek III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací:

25. 1. 2016

2. Termín dokončení rekonstrukce prostor části Západního křídla: **31.8. 2016**
 3. Termín dokončení kompletního díla: **15. 12. 2016**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III Smlouvy o dílo platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto dodatku č. 2, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	11 973 441,19	2 514 422,65	14 487 863,84
Změna ceny dle Dodatku č. 1	883 382,64	185 510,35	1 068 892,99
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	402 240,97	84 470,60	486 711,57
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1 a Dod.č.2	13 259 064,80	2 784 403,61	16 043 468,40

(Cena celkem včetně dodatků č. 1 a 2 vč. DPH šestnáctmilionůčtyřicettřítisícčtyřistašedesátosm korun českých/ čtyřicet haléřů)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/104/10/2016 ze dne 15. 9. 2016.

Číslo smlouvy Objednatele: 2016/00006/OVZI/DSM/2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

V Olomouci dne: 30-09-2016

V Třebíči dne: 30-09-2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



František Joura
jednatel společnosti