

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/570 Slatinice - Olomouc“,**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HBH Projekt spol. s r.o.

Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 60200

IČ: 44961944

DIČ: CZ 44961944

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

## ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/570 v délce 8,920 km.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

## ČÁST B.

*Nad rámec čl. II odst. 3 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

Do projektové dokumentace budou doplněny tyto úseky:

- **Intravilán obce Lutín**, tj. doplnění stavebních úprav silnice mezi koncem 1. úseku a začátkem 2. úseku v délce cca 300 m
- **Extravilán / intravilán obce Hněvotín**, tj. prodloužení stavebních úprav silnice za koncem úseku č. 2 v délce cca 250 m
- **Intravilán / extravilán obce Hněvotín**, tj. prodloužení stavebních úprav silnice před začátkem úseku č. 3 v délce cca 300 m
- **Intravilán města Olomouc – část Slavonín**, tj. doplnění stavebních úprav silnice v rámci úseku č. 4 v délce cca 300 m

*Článek IV. Odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:*

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu	<b>15. 4. 2015</b>
b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu	<b>31. 3. 2016</b>
c) termín předání ÚR	<b>31. 6. 2016</b>
d) termín předání SP vč. nabytí právní moci	<b>30. 9. 2016</b>
e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do	<b>30. 9. 2016</b>

*Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/83/12/2015 ze dne 10. 12. 2015.

V Olomouci dne: 07 -01- 2016

Objednatel:

Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje



V Brně dne: 19.1.2016

Zhot

**Ing. Radovan Hrnčír**  
ředitel a jednatel společnosti