

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/31 ze dne 28.4.2017**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**  
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ 261 77 005  
Obchodní rejstřík: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 4indfqd

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Martin Musil, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský a Praha

**I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/31 týkající se akce: „Oprava ulice Na Radouči v úseku od ul. U Stadionu po ul. Václavkovu“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

**II. Předmět dodatku č. 1:**

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z dodatečného upřesnění rozsahu prací v SO.01 a SO.02 a nově požadovaného SO.03 – úsek mezi kruhovými objezdy ( vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1)**“.

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

- a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v článku 3. smlouvy v termínu 31.8.2017 .**“

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.147.705,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	833.272,10 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5.980.977,10 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 6.094.350,10 Kč bez DPH (slovy: šest miliónů devadesát čtyři tisíce tři sta padesát korun českých a deset haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: upravený rozpis oceněných prací SO.01 , SO.02 a SO.03

V Mladé Boleslavi dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

---

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever a  
zplnomocněný zástupce spol.

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města