

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: ""

Na zakázku: **Mladá Boleslav - Oprava ulice Na Radouči v úseku o**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
Uchazeč (zhotovitel): **Colas CZ a.s.**
Datum vyhotovení nabídky: **29.6.2017**

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis položky | M.J. | Množství | Jednotková cena |
|---|-------------|--|------|-----------|-----------------|
| SO 01 Úsek ul. U Stadionu - 1. retardér před Sparing centrem | | | | | |
| Odpočty: | | | | | |
| | | Celoplošná oprava krytu ACO 11+ tl.50 mm | m2 | 1 039,900 | 513,00 |
| | | Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m2 | m2 | 1 039,900 | 18,00 |
| | | Vým. poklopů RŠ za samoniveláční | kus | 6,000 | 7 145,00 |
| Odpočty celkem: | | | | | |
| Přípočty: | | | | | |
| | | Vyrovnávka ACO | t | 34,000 | 2 100,00 |
| | | Vým. poklopů RŠ za samoniveláční - změna materiálu | kus | 6,000 | 4 145,00 |
| Přípočty celkem: | | | | | |
| Původní cena: | | | | | |
| Odpočty: | | | | | |
| Přípočty: | | | | | |
| Nová cena: | | | | | |
| SO 02 Úsek 1. retardér před Sparing centrem - Václavkova ul. | | | | | |
| Odpočty: | | | | | |
| | | Celoplošná oprava krytu ACO 11+ tl.50 mm | m2 | 599,000 | 513,00 |
| | | Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m2 | m2 | 599,000 | 18,00 |
| | | Vým. poklopů RŠ za samoniveláční | kus | 5,000 | 7 145,00 |
| Odpočty celkem: | | | | | |
| Přípočty: | | | | | |
| | | Vyrovnávka ACO | t | 17,000 | 2 100,00 |
| | | Vým. poklopů RŠ za samoniveláční - změna materiálu | kus | 5,000 | 4 145,00 |
| Přípočty celkem: | | | | | |
| Původní cena: | | | | | |
| Odpočty: | | | | | |
| Přípočty: | | | | | |
| Nová cena: | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

d ul.U Stadionu po ul.Václavkovu

| |
|----|
| IV |
|----|

| Celková cena | Hmostnost celkem | Suř celkem |
|-------------------|------------------|------------|
| 533 468,70 | | |
| 18 718,20 | | |
| 42 870,00 | | |
| 595 056,90 | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 71 400,00 | | |
| 24 870,00 | | |
| 96 270,00 | | |
| 3 256 655,00 | | |
| 595 056,90 | | |
| 96 270,00 | | |
| 2 757 868,10 | | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 307 287,00 | | |
| 10 782,00 | | |
| 35 725,00 | | |
| 353 794,00 | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 35 700,00 | | |
| 20 725,00 | | |
| 56 425,00 | | |
| 1 891 050,00 | | |
| 353 794,00 | | |
| 56 425,00 | | |
| 1 593 681,00 | | |

