


KUOLX00Z7FZQ

Smlouva / objednávka číslo :

2015/02100/OVZI/DSM/2

# Průvodní list příloh





**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„II/434 Radslavice - průtah“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SHB, akciová společnost  
Spisová značka: B 4477 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 70200  
IČ: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
Zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM ze dne 29. 6. 2015

### ČÁST A.

Dne 29. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice II/434. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 25. 11. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „smlouva o dílo“)

### ČÁST B.

*Při zajišťování vyjádření správce vodního toku a správce povodí a následném uzavírání smlouvy o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, došlo k posunutí termínu zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu není možné dodržet dohodnuté termíny plnění.*

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

#### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 8. 2015**
  - b) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **31. 1. 2016**
  - c) Termín předání pravomocného ÚR **30. 11. 2016**
  - d) Termín předání pravomocného SP **28. 2. 2017**
  - e) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací **15. 3. 2017**

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 9. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne: 07 -10- 2016

V Ostravě dne: 4 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Olomoucký kraj  
Ing. Jiří Rozbořil  
hejtman

  
SHB, akciová společnost  
Ing. Hubert Řehulka  
člen představenstva

