

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 17/175
č. smlouvy objednatele:**

Název díla:

„Opravy opěrných zdí - PD“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AZ Consult, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Martina Štrosová
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, ze dne 18. 8. 2017.

Odůvodnění:

Před vydáním souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci ze strany Innogy je nutné vypořádat smluvní vztahy o provedení dočasné přeložky sítí mezi objednatelem (Statutární město Ústí nad Labem) a provozovatelem plynárenského zařízení (Innogy).

Tímto dodatkem č. 2 se mění znění čl. IV. Místo a čas plnění díla bod 2. takto:

Původní znění:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **15. 1. 2018**

Nové znění:

IV. Místo a čas plnění díla

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **1 měsíce od vyzvání objednatelem** po vypořádání smluvních vztahů objednatele s provozovatelem plynárenského zařízení v ul. Žitná (Innogy). Objednatel (Statutární město Ústí nad Labem) vyzve zhotovitele (AZ Consult) k dopracování PD po vypořádání smluvních vztahů.


Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2017 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento dodatek odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V Ústí nad Labem dne **12. 1. 2018**

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne **04. 01. 2018**

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Martina Strosova
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430