

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 17/175
č. smlouvy objednatele:**

Název díla:

„Opravy opěrných zdí - PD“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AZ Consult, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Martina Štrosová
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 18. 8. 2017.

Odůvodnění:

Z důvodu kolize opravy opěrných zdí s plynárenským zařízením je nutné zpracovat návrh úpravy/přeložky plynovodu. Dle nového postupu projekčních prací musí tento návrh vycházet od správce sítě tj. společnosti Innogy ČR a.s (s termínem vyjádření 30 dnů). Následně dle návrhu bude zpracována projektová dokumentace (min. 14 dnů). Následně bude dokumentace předána ke schválení správci sítě plynovodu (Innogy) s termínem

vyjádření 30 dnů. Po získání souhlasného vyjádření správce sítě bude dokumentace opravy opěrných zdí dokončena.

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV. Místo a čas plnění díla bod 2. takto:

Původní znění:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2017.

Nové znění:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **15.1.2018**


Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2017 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento dodatek odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V Ústí nad Labem dne 2.11.2017

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2017

oprávněný zástupce

AZ Consult, spol.
Klíšská 1334/1
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 67 4



Ing. Martina Štrosova
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.