



DODATEK Č. III

ke

Smlouvě o dílo

č. 0099/46400/12 (objednatele), č. 839-052/SoD/2012 (zhotovitele),
ze dne 19. 9. 2014, ve znění jejího dodatku č. I ze dne 22. 12. 2014 a
dodatku č. II ze dne 16.6.2015,
(dále jen „Smlouva o dílo“)

název díla: ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody,
číslo akce 2/6/464/00

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupen: dle obchodního rejstříku společnost zastupují dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

Zmocněnec pro smluvní jednání: dle obchodního rejstříku společnost zastupují nejméně dva členové představenstva společně

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

a

Zhotovitel: „Sdružení ÚV Želivka“

se sídlem Brno – Přízřenice, Vídeňská 206/108, PSČ 619 00

na základě smlouvy o sdružení ze dne: 29. 5. 2012

Vedoucí účastník: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

se sídlem Brno – Přízřenice, Vídeňská 206/108, PSČ 619 00

zastoupen: Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 00219169

DIČ: CZ00219169

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296

Zmocněnec pro smluvní jednání: dle obchodního rejstříku jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Účastník: SMP CZ, a.s.

se sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

Na základě Smlouvy o sdružení a dohody o plné moci je vedoucí účastník zplnomocněn druhým účastníkem k uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. III. Předmětem dodatku jsou jak dodatečné dodávky, tak i dodávky neprovedené. Dodatečné dodávky vznikly během plnění předmětu díla na základě požadavků Úpravný vody Želivka, a.s. a jsou v souladu s bodem 4.2.1 Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky technologického celku - ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody (viz příloha č. 4.1. Smlouvy o dílo). Zdůvodnění dodatečných dodávek je obsaženo v Protokolech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. III.

Článek I.

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy odst. 2) se rozšiřuje o nové odstavce 1.1) a 1.2), které znějí:

„1.1) zhotovitel neprovede

- výměnu poškozené keramické dlažby v ČSSV 1 a 2 v rozsahu cca 30% z celkové plochy (Protokol č. 1)
- rekonstrukci akumulátorové stanice (Protokol č. 2)
- ponížení počtu elektrických přímotopných konvertorů 1,5 kW o 8 ks (Protokol č. 4)
- dodání montážní vložky DN 800 délky 290mm (Protokol č. 10)
- žárově zinkované nátěry potrubí (Protokol č. 11)
- montáž oceloplechových rozvednic 7 ks, plastové rozvednice 1 ks a platevých skříněk 46 ks, montáž kabelových vývodů 68 ks (Protokol č. 13)“

„1.2) zhotovitel provede

- = epoxidovanou podlahu v ČSSV 1 a 2 v místnostech 3:10,3:12 a 3:13, včetně úpravy dveří a úpravy výšek stávajících poklepů (Protokol č. 1)
- = demontáž 4 skupin ventilátorů po 9 ks (Protokol č. 5)
- = úpravy rozvaděče RH1 - výsuvné provedení hlavních jističů (Protokol č. 7)
- = dodání montážní vložky DN 800 v prodloužené délce (Protokol č. 10)
- = nátěry kovového potrubí a konstrukcí epoxidovými nátěry (Protokol č. 11)
- = dodávka a montáž měřicích transformátorů VN (3 ks) (Protokol č. 12)
- = demontáž a montáž měřicích transformátorů = 3ks (Protokol č. 12)

- montáž kabelových vývodů 22 ks a demontáž zářivkového nástěnného osvětlení v armaturním prostoru (Protokol č. 13)
- montáž rozvodnic 7 ks a dodávky a montáže kabelových návazností, dodávku a montáž prvků ventrálního zemnění a pospojování (Protokol č. 13)
- dodávka a instalace plovákových spínačů do čerpacích stanic a do čerpací jímky v počtu 5 ks (Protokol č. 16)
- konektorové připojení čidel SŘTP motorů (33 kpl), včetně doplnění skříněk (11 ks) pro měření vibrací motorů (Protokol č. 18)
- vybavení rozvaděčů RM1 – RM11 relé s pozlacenými kontakty (Protokol č. 19)
- dodávka a montáž galvanického oddělovače (110 ks) pro čidla Pt100 (Protokol č. 22)
- dodávku a montáž základových rámců pro transformátory (11 ks) (Protokol č. 23)
- práce nutné pro úpravu rozvodny NN (Protokol č. 24)“

2. Ustanovení čl. III. Cena díla se rozšiřuje o nové odstavce 1.1) a 1.2), které znějí:

„1.1) Cena díla bez DPH dle ustanovení čl. II. 1.1) se snižuje o	-3.479.556,10 Kč“
a	
„1.2.) Cena díla bez DPH dle ustanovení čl. II. 1.2) se zvyšuje o	8.756.632,40 Kč“
 Tímto dodatkem č. III se cena díla bez DPH celkem navyšuje o	 5.277.076,30 Kč

Položkový rozpočet neprovedených dodávek a dodávek dodatečných – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. III pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	171.484.417,00 Kč
Cena dle dodatku č. I	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. II	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. III bez DPH	5.277.076,30 Kč
Celková cena bez DPH	176.761.493,30 Kč
DPH 21%	

Článek II.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel také dva výtisky.
2. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
Příloha č. 1 - Protokoly č. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, včetně položkových rozpočtů dodatečných dodávek
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Plán vystavení daňových dokladů

V Praze dne: - 3 -03- 2016



V Brně dne:



Y, a.s.