

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.911/1/2017

Oprava vozovky a dlažeb Hulín – ul. Dr.Stojana

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail:

(dále jen objednatel) na straně jedné

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147

49451871

CZ49451871

KB, a.s.

xxx

573 517 111

vak.km@vak-km.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Rovina a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Ing. Ludškem Černockým, předsedou představenstva

KS Brno, oddíl B, vložka 1908

64508510

CZ64508510

KB, a.s., pobočka Zlín

xxx

573 350 154

info@rovina.cz

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 911/1/2017

7. Termíny vyhotovování díla

(se mění)

7.4 Nový termín pro dokončení díla: 12. 1. 2018

Odůvodnění:

Nový termín dokončení díla byl stanoven vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v prosinci 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. *PVI700009*, neupravené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne: 21.12.2017

V Kroměříži dne: 21.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

.....
Ing. Luděk Černocký
předseda představenstva