

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Prunéřov - Černovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Dobrovolný svazek obcí **Cyklostezka Prunéřov - Černovice**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, předsedou DSO
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 04901592
DIČ : ---
Bankovní spojení : ČNB
Číslo účtu : 94 - 4416441/0710
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : HERKUL a.s.
Zastoupený : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva
Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice
IČ : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 4629682/0800
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 1820
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Jaroslav Dubský, technický dozor
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva



Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo tímto dodatkem a mění ji takto:

V. Cena

Na základě znění smlouvy bodu 5.7 se mění dodatek č. 2 finančním narovnáním položek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Finanční narovnání jsou méněpráce – 185.840,21 Kč.

Cena díla se mění takto:

Cena podle Smlouvy o dílo bez DPH:	18 451 194,01 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	291 108,82 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	- 981 538,68 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	- 185 840,27 Kč
Cena celkem bez DPH	17 574 923,88 Kč
DPH 21%	3 690 734,01 Kč
Cena včetně DPH	21 265 657,89 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 13.4 Není-li ve smlouvě a dodatku nebo jejích součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

13.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Kadani dne 24. 11. 2017

.....
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice
PaedDr. Jiří Kulháněk, předseda DSO

V Obrnicích dne 21 - 11 - 2017

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radovan Dušek,
předseda představenstva

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum,
místopředseda představenstva

Přílohy: Položkový rozpočet



Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Příloha Dodatku č. 3 - výpočet

Název akce:

číslo pol.	kód položky	položka	jednotka	množství	jednotková cena v dod. č. 2	jednotková cena v dod. č. 3	rozdíl v ceně	změna ceny (Kč)
1	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210	m2	376,803	848	449,44	-398,56	-150 178,60
2	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení	m3	79,128	191	101,23	-89,77	-7 103,32
3	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	t	167,885	28,4	15,05	-13,35	-2 241,26
4	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	t	335,77	27,2	14,42	-12,78	-4 291,14
5	573111112-1	Postřik živичný infiltrační PI-E množství 1 kg/m2	m2	-322,804	0	14,00	14,00	-4 519,26
6	573231111-1	Postřik živичný infiltrační PS-E množství 0,2 kg/m2	m2	-498,088	0	10,00	10,00	-4 980,88
7	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	m3	63	50	35,00	-15,00	-945,00
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	140	10	5,30	-4,70	-658,00
9	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	140	166	87,98	-78,02	-10 922,80
					změna ceny bez DPH			-185 840,27
					DPH %		21	-39 026,46
					změna ceny s DPH			-224 866,72

Datum: 22.11.2017

Zpracoval: J. Perůtka

Podpis: