

Dodatek č.1 **ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/34 ze dne 3.5.2017**

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4indfqd

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Musil, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský a Praha

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/34 týkající se akce: „Úprava křižovatky Tř. V. Klementa a severovýchodní tangenta, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z dodatečného upřesnění rozsahu prací (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1)“.**

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.290.373,09	Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	53 865,00	Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	53 872,02	Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 2.290.366,07 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.290.366,07 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě devadesát tisíc tři sta šedesát šest korun českých a sedm haléřů) . K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2017

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever a
zplnomocněný zástupce spol.

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města