

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č. 3509/83/5/2018 z 11.01.2018

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.,

se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov

zastoupený: Ing. Ivo Christenem, jednatelem společnosti

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 17817

na straně druhé

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2017 tohoto znění:

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22.08.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. MMPr--SML/3121/2017, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem „Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“, dále jen smlouva.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly

- 1) na doplnění předmětu smlouvy v článku I, odst. 2), bodě 2.1. o tyto body:
 - Úpravy cyklostezky a chodníku na ulici Komenského na straně Gymnázia Jakuba Škody

- Stavební úpravy komunikace v ulici Bratrská a Palackého
- Vybudování přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce v ulici Bratrská
- Úprava stávající autobusové zastávky v ulici Palackého
- Cyklistické propojení Nábř. PFB-ul. Palackého
- Veřejné osvětlení v rozsahu:
 - osvětlení přechodu pro chodce na ulici Bratrská

2) na změně termínů provedení dílčích částí díla v článku II, odst. 2) smlouvy:

Z

„2.3. zajištění dokladové části pro ÚR	do 20.12.2017
2.4. zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby	do 31.03.2018
2.5. zajištění dokladové části pro SP	do 30.04.2018
2.6. zpracování rozpočtů a výkazů výměr	do 31.05.2018“

na

„2.3. zajištění dokladové části pro ÚR	do 31.03.2018
2.4. zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby	do 30.06.2018
2.5. zajištění dokladové části pro SP	do 30.09.2018
2.6. zpracování rozpočtu a výkazu výměr	do 30.09.2018“

3) na změně termínů předání jednotlivých dílčích částí díla v článku II, odst. 3) smlouvy:

Z

„Jednotlivé dílčí části dle čl. I, odst. 1) budou objednateli předávány ve 3 termínech:

- 3.1. po zpracování DÚR a zajištění dokladové části k ÚR, nejpozději však v termínu do 20.12.2017,
- 3.2. po zpracování DSP + DPS, zajištění dokladové části pro SP, nejpozději však v termínu do 30.04.2018
- 3.3. po zpracování rozpočtů a výkazů výměr, nejpozději však v termínu do 31.05.2018“

na

„Jednotlivé dílčí části dle čl. I, odst. 1) budou objednateli předány v 5 termínech:

- 3.1. po zpracování a předání DÚR do 20.12.2017
- 3.2. po zajištění dokladové části k ÚR do 31.03.2018
- 3.3. po zpracování DSP +DPS do 30.06.2018
- 3.4. po zajištění dokladové části pro SP do 30.09.2018
- 3.5. po zpracování rozpočtů a výkazů výměr do 30.09.2018“

4) na změně ceny díla. Cena dílčích částí díla se zvyšuje o:

Inženýrská činnost pro ÚR	+ 9 600,- Kč bez DPH
DSP + DPS	+ 65 600,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost pro SP	+ 3 200,00 Kč bez DPH

V článku IV, odst. 1) smlouvy se mění:

Z „

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH v Kč
Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů	24.500,00	5.145,00	29.645,00
Výškopisné a polohopisné zaměření	25.000,00	5.250,00	30.250,00
DÚR	128.500,00	26.985,00	155.485,00
Inženýrská činnost pro ÚR	37.000,00	7.770,00	44.770,00
DSP + DPS	300.000,00	63.000,00	363.000,00
Inženýrská činnost pro SP	26.000,00	5.460,00	31.460,00
Celkem	541.000,00	113.610,00	654.610,00

Celková cena za dílo bez DPH

541.000,- Kč

DPH 21 %

113.610,- Kč

Celková cena za dílo s DPH

654.610,- Kč“

na

„

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů	24.500,00	5.145,00	29.645,00
Výškopisné a polohopisné zaměření	25.000,00	5.250,00	30.250,00
DÚR	128.500,00	26.985,00	155.485,00
Inženýrská činnost pro ÚR	46.600,00	9 786,00	56 386,00
DSP + DPS	365.600,00	76 776,00	442 376,00
Inženýrská činnost pro SP	29.200,00	6 132,00	35 332,00
Celkem	619.400,00	130.074,00	749.474,00

Celková cena za dílo bez DPH

619 400,-Kč

DPH 21%

130 074,-Kč

Celková cena za dílo s DPH

749 474,-Kč“

5) na změně platebních podmínek v článku V, odst. 2) smlouvy:

z „Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně ve 2 splátkách (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a to po předání DÚR s dokladovou částí a po ukončení akce. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího

protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této smlouvy).“

na „Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně ve 4 splátkách (dílčí plnění na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a to:

- první faktura bude vystavena po předání DÚR
- druhá faktura bude vystavena po předání dokladové části pro ÚR
- třetí faktura bude vystavena po předání DSP+DPS
- čtvrtá faktura bude vystavena po předání dokladové části pro SP, rozpočtů a výkazu výměr.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl.IV odst.1 této smlouvy na základě vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst.5 této smlouvy.“

- 6) Veškeré změny smlouvy se provádí na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou dodatku.
- 7) Všechna ostatní ujednání smlouvy, v tomto dodatku neuvedené, zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.
- 2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č.1 smlouvy v Registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 83. schůzi konané dne 11.01.2018, usnesením č. 3509/83/5/2018.

V Přerově dne 15.01.2018

V Přerově dne 15.01.2018

Ing. Pavel Gala, v.r.
vedoucí odboru koncepce
a strategického rozvoje

Ing. Ivo Christen, v.r.
zhotovitel