

D O D A T E K č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „dodatek“

Rekonstrukce propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 199/P/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
Koordinař bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Sídlo: **Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**
Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205
IČO: 26089785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372, datum zápisu 12. 5. 2005.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek tel.: 380 731 187
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: 380 731 187
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: 380 731 187

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **smluvní cena díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **199/P/2017**, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod**“ ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovaná firmou **PSP mosty, s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, oceněným soupisem** prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, a dále **soupisem prací** dle odsouhlaseného Změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3 390 405,00	Kč
Změnové listy č. 1 – méněpráce bez DPH	-275 094,20	Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	3 115 310,80	Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>654 215,27</u>	<u>Kč</u>
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 769 526,07	Kč

Slovy: tři miliony sedm set šedesát devět tisíc pět set dvacet šest korun českých sedm haléřů včetně DPH.

Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Příloha: Změnový list č. 1 - méněpráce včetně soupisu prací

České Budějovice, dne: 13. 12. 2017

Za objednatele:

(10) IČO: 709 71 641
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
středního kraje

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Boršov nad Vltavou, dne: 13. 12. 2017

Za zhotovitele:

3
STAVEB
CZ:373 82
IČ: 2608

je [redacted] ečnosti

Stavba: Rekonstrukce propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod	č. SOD objednatele:	199/P/2017
Objekt: SO 101 propustek	č. SOD zhotovitele:	407

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: [REDACTED]

Projektant: **PSPmosty s.r.o.**
 Čechova 59, České Budějovice

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
 Poříčí 247, Boršov nad Vltavou

Předmět změny: Při provádění prací na propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod došlo k měněpracem z důvodu upřesnění prací dle místních podmínek a RDS.

Dotčené místo: propustek na silnici III/1611 Vyšší Brod
Odkaz na výkresy: viz.upravená část RDS provedená v průběhu stavby
Odkaz na soupis prací: viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

SO 101	
všeobecné konstrukce a práce	[REDACTED]
základy	[REDACTED]
ostatní konstrukce a práce	[REDACTED]
Celkem bez DPH	[REDACTED]



Auböck s.r.o.
 CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Podpis navrhovatele: [REDACTED] Datum: 12. 12. 2017

Vyjádření:

Zhotovitel: <i>SOUHLASÍM</i>	datum:	podp: [REDACTED]
Projektant: <i>SOUHLASÍM</i>	datum:	podp: [REDACTED]
TDI: <i>SOUHLASÍM</i>	datum:	podpis: [REDACTED]
Investor: <i>SOUHLASÍM</i>	datum:	podpis: [REDACTED]

Přílohy: položkový rozpočet
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 209 71 641 (10)

Změnový list č. 1 - Měněpráce

16 15 00 - Rekonstrukce propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod

ref. Index	Aspe položka	SO	Rozpočet	Položka rozpočtu	Typ řádku	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
------------	--------------	----	----------	------------------	-----------	-------	----	----------	-----------------	------------------

1	0				SD	Všeobecné konstrukce a práce				
---	---	--	--	--	----	------------------------------	--	--	--	--

13	0285					požadavky objednatele - průzkumné práce - diagnostický průzkum konstrukcí				
14	02851	SO 101	SO 101	13	P	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KUS			

26	0296					požadavky objednatele - ostatní požadavky - odborný dozor				
27	02960	SO 101	SO 101	216	P	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD			

73	2				SD	Základy				
----	---	--	--	--	----	---------	--	--	--	--

76	2259					piloty - zápory trvalé				
77	22594	SO 101	SO 101	206	P	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T			

80	2614					vrty a rýhy pro podzemní stěny - vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu - tř. vrtatel. IV				
81	26145	SO 101	SO 101	182	P	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	M			

82	2644					vrty a rýhy pro podzemní stěny - vrty pro piloty - tř. vrtatel. IV				
83	264427	SO 101	SO 101	279	P	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 500MM	M			

165	9				SD	Ostatní konstrukce a práce				
-----	---	--	--	--	----	----------------------------	--	--	--	--

173	9153					doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích - vodorov. dopravní značení (TP 70) - z fólie				
174	915321	SO 101	SO 101	104	P	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2			
175	915322	SO 101	SO 101	293	P	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2			

176	9161					doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích - dopravní zařízení - světlo výstražné (včet. napájení)				
177	916124	SO 101	SO 101	145	P	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS			
178	916129	SO 101	SO 101	146	P	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN			
179	916151	SO 101	SO 101	265	P	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS			
180	916153	SO 101	SO 101	267	P	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS			
181	916159	SO 101	SO 101	268	P	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN			

222	Celkem za stavbu 16 15 00 - Rekonstrukce propustku na silnici III/1611 Vyšší Brod									
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

