

D O D A T E K Č . 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O (dále jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec

číslo smlouvy zhotovitele: 68/2016

číslo smlouvy objednatele: 184/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) [REDAKCE]
a [REDAKCE] autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce – externí konzultant ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČO:60071346 DIČ:CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Princ tel.: [REDAKCE]Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se z důvodu dodržení technologických předpisů a nutných technologických přestávek vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám prodlužuje **termín kompletního dokončení a předání díla** z článku 3, odst. 3.1 smlouvy a nově zní takto:

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **nejdéle do 31. 5. 2018**

Zbývající části smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 10. 01. 2018


Za objednatele:

Správa a údržba silnic [redacted] kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Vlachovo Březí, dne: 18. 12. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Václav Princ
předseda představenstva



Držitel certifikátu systému řízení ČSN
EN ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005

RENO ŠUMAVA a. s.

Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

tel: 388310465, tel/fax: 388311284

mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1684.

SÚS Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice


Vlachovo Březí, 15.12.2017

Věc:

Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdikovec

Žádáme Vás o uzavření dodatku č. 4 ke SOD na stavbu zhotovení na stavbu **Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdikovec**, kterým se mění termín dokončení stavby.

Hlavním důvodem prodloužení termínu dokončení stavby jsou nevhodné klimatické podmínky a tak na základě doporučení investora stavby bude dílo kompletně dokončeno a předáno nejpozději do 31.5.2018.



IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDACTED]