

DODATEK č. 05362-2017-4502-D-0592/02-UV-024-SU0323-01

k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – *Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru VI CHOPAV Kwartér řeky Moravy* (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. MND Drilling & Services a.s.

se sídlem na adrese: Velkomoravská 900/405, Lužice, 696 18

IČO: 25547631

DIČ: CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2843

zastoupená: Ing. Jan Duroň, vedoucí úseku Vrtání a POS a Ing. Pavel Zbořil, vedoucí ekonomického úseku, na základě plné moci ze dne 18.12.2017

a

STRABAG a.s.

se sídlem na adrese: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

které spolu uzavřely **Sdružení CHOPAV VI MND D&S – STRABAG** se sídlem Velkomoravská 900/405, Lužice, 696 18. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník, společnost MND Drilling & Services a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 05362-2011-452-S-0592/02-UV-024-SU0323 ze dne 29.6.2011 (dále jen „Dodatek“).

I.

S ohledem na to, že část prací, které byly předmětem díla, nebyla provedena, se smluvní strany v souladu s čl. II. bodem 2.7 Realizační smlouvy dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 474 513 139,49 Kč (slovy: dvě-miliardy-čtyři-sta-sedmdesát-čtyři-milionů-pět-set-třináct-tisíc-sto-třicet-devět korun českých a čtyřicet-devět haléřů).“ K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

Čl. II bod 2.1 odst. 3, v němž je uvedena cena s DPH, se vypouští.

V čl. 2.8 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 247 451 000,-Kč (slovy: dvě-stě-čtyřicet-sedm-milionů-čtyři-sta-padesát-jedna-tisíc korun českých).

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.1.2018

V Lužicích dne 29.12.2017

Česká republika - Ministerstvo financí

**Za Sdružení CHOPAV VI MND D&S
STRABAG**

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Duroň
MND Drilling & Services a.s.
na základě plné moci

Ing. Pavel Zbořil
MND Drilling & Services a.s.
Na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková