

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na veřejnou zakázku: **Dálnice D3 „Středočeská část“ úseky 0301-0304 Praha – Voračice –
srovnávací studie kategorií tunelů T 9,5 a T 7,5,
č. smlouvy objednatele: 02PB-000009**

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **65993390**

DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: **K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **45272387**

DIČ: **CZ45272387**

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce srovnávací studie kategorie tunelů, který tvoří přílohu smlouvy.
2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné doplnit/rozšířit předmět plnění.
 - V rámci přípravy Středočeské dálnice D3 a jejích tunelových komplexů byla objednatel zajištěna nezávislá expertíza, která doporučila vyhodnotit ekonomické a bezpečnostní posouzení kategorie T9,5 a T7,5. Veřejná zakázka vyhodnocuje kategorie tunelů T9,5 a T7,5 (dle platné normy). Jelikož v současné době probíhá návrh revize z T7,5 na T8,0, pozbývá významu pro přípravu vyhodnocovat kategorii T 7,5. Kategorie T8,0 byla po jednáních vyhodnocena jako konstrukčně tak i cenově nejvýhodnější. Závod Praha (objednatel) vydal pokyn zpracovateli srovnávací studie a v souladu s čl. 2.1 smlouvy upravil technický parametr posouzení z kategorie T 7,5 na T 8,0.
 - Vzhledem k tomu, že připomínky objednatele ke konceptu z 5. 12. 2017 nebyly vypořádány ze strany úseku kontroly kvality staveb a provozního úseku se musí uskutečnit jednání, kde se jednotlivé připomínky vysvětlí a akceptují či neakceptují. Z tohoto důvodu se bude upřesňovat formulace v předmětu plnění.

Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

1.1 Článek 5.1 Lhůty plnění se mění takto:

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- čistopis studie: do 4 týdnů od projednání všech připomínek objednatele.

2.1 Všude, kde smlouva mluví o kategorii tunelů T7,5. Tato kategorie se nahrazuje kategorií T8,0.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží shodně po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 14. 12. 2014

V Praze dne: 15. 12. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce: