

DODATEK č. 7

K OBJEDNÁVCE: č. 11-00143/11

Č. ZHOTOVITELE: 11 399 204

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva [REDAKCE] místopředsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace	ve věcech technických I [REDAKCE] vedoucí střediska inženýringu a geodézie

Ba [REDAKCE] [REDAKCE]	Bankovní spojení [REDAKCE] [REDAKCE]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349 Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

I. PŘEDMĚT DÍLA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - KM 98 SLAVNÍČ, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

10/2011

Termín ukončení prací dle dodatku č. 7:

nejpozději do 30. 3. 2018

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 7 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 7 je zdržení způsobené námitkami uplatněnými v rámci stavebního řízení.


OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne: 22 -09- 2017

V Praze dne 01.09.2017

Z a o b j e d n a t e l e



ředitel úseku výstavby

Z a z h o t o v i t e l e



předseda představenstva



 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a