

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. S 921/2017/382**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,  
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost  
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. te [REDACTED]

a Ing. Martin Žid, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

**IRO stavební, s.r.o.**

IČO: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Zuzanou Irovou, jednatelkou společnosti,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Karel Jirovec,

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/382 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle: Lesní cesta Kroutilova, evidenční číslo zakázky S 921/2017/382, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 1 ze dne 13.12.2017 s příslušnými položkovým rozpočtem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.12.2017		
Název veř. zakázky: Lesní cesta Kroutilova				
Zhotovitel: IRO stavební, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Kroutilova	Investice			
Popis změny:				
Po zřízení zemní pláně a provedení statických zatěžkávacích zkoušek byly vyznačeny úseky, kde je nutno provést lokální sanace pláně. Jedná se o úseky LC:				
a) km 0,015- 0,059 v šířce 3,7 m, tl. 200 mm,				
b) km 0,135-0,147 v šířce 1,5 m, tl. 200 mm (levá kolej),				
c) km 0,214 -0,226 v šířce 1,5 m, tl. 200 mm (pravá kolej),				
d) km 0,226-0, 270 v šířce 3,7 m, tl. 200 mm.				
Celková plocha vyznačených sanací..... 361,6 m <sup>2</sup> ,				
Projektované množství lokálních sanací pláně.... 222,0 m <sup>2</sup> ,				
Navýšení množství sanací oproti PD.....139,6 m <sup>2</sup> .				
Provedení 1 ks statické zatěžkávací zkoušky na pláni nad projektované množství.				
Zdůvodnění změny:				
Zvýšení rozsahu sanací oproti předpokladu dle skutečné potřeby. Provedení z kameniva frakce 63-200. Projektované kamenivo na sanace frakce 0-125 není v současné době v okolních lomech k sehnání. Určení potřebného množství sanací, resp. délky úseku pro provedení sanací byla provedena statická zatěžkávací zkouška ve staničení km 0,270.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Daniel Kadavý			Datum: 13.12.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  + 43.362,13 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 43.362,13 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.382.927,89 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Karel Jirovec – stavbyvedoucí,	Datum: 15.12.2017	Podpis	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Martin Žid, TPSČ KŘ	Datum: 13.12.2017	Podpis	
Přílohy: položkový rozpočet (obsahuje nabídkovou cenu v souladu s cenovým rozpočtem SoD)				
Poznámka:				

# ROZPOČET

Stavba: LC Kroutilova  
Objekt: Vcepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

1 Zemní práce										
3	R	122201102R	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	27,920	60,00	0,00	1 675,20	1 675,20	0,000
4	R	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	27,920	112,00	0,00	3 127,04	3 127,04	0,000
5	R	162701109R	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	335,040	19,70	0,00	6 600,29	6 600,29	0,000
					<b>0,00</b>			<b>12 589,13</b>	<b>12 589,13</b>	<b>0,000</b>

Vzdálenost na skládku je uvazována do 22km, přesnou vzdálenost bude určena a zohledněna zhotovitelem stavby při oceňení.

6	R	167101102R	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	27,920	12,50	0,00	349,00	349,00	0,000
7	R	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	27,920	30,00	0,00	837,60	837,60	0,000
					<b>0,00</b>			<b>25 826,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>0,000</b>

5 Komunikace										
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>										
1	R	564861111R	Podklad ze štěrčodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 0-125	m2	139,600	185,00	0,00	25 826,00	25 826,00	0,000
8	R	998222011R	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva	t	44,700	10,00	0,00	447,00	447,00	0,000
					<b>0,00</b>			<b>447,00</b>	<b>447,00</b>	<b>0,000</b>

lokální sanace pláně- výměna podloží

VN Vedlejší náklady										
2	R	564-001 Rpol.	Statické zatěžovací zkoušky zhutnění	kus	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000
					<b>0,00</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,000</b>

