

**Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO**  
**číslo: S6/2017/097**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel  
zastoupený na základě  
pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

**(dále jen „objednatel“)**

a

**GREENMAN s.r.o.**

IČ: 24193259  
DIČ: CZ 24193259  
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8  
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373  
zastoupený: **Pavlem Richterem**, jednatelem společnosti

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 (dále jen „Dodatek“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

## III. Doba plnění

*Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:*

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097: **24. 11. 2017,**  
**29. 06. 2018.**  
je tímto Dodatkem posunuto na datum  
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 29. 11. 2017 a následně pak na 29. 06. 2018, z důvodu změny finančního plánu (dle článku III., odstavce 5.).  
Dalším důvodem vedoucím k posunu termínu dokončení díla je skutečnost, že lesní porosty v okolí opravovaných lesních cest a svážnice byly zasaženy větrnou kalamitou a probíhá zde zpracování této nahodilé těžby a odvoz vytěženého dříví. Plnění veřejné zakázky se tedy může dostat do kolize s těžební činností a s následným odvozem zásob dříví nebo opačně může odvoz dříví z odvozních míst podél přístupových lesních cest omezovat zhotovitele při navážení materiálů potřebných k řádnému dokončení navržených oprav dle výkazů výměr.  
Smluvní strany dále zohlední, posunem termínu dokončení díla na 29. 06. 2018 skutečnost, že se v zimním období vyskytují nepříznivé klimatické podmínky, které omezují nebo přímo znemožňují přístup na opravované lesní cesty a svážnici (nebo na jejich části), či na přístupové lesní cesty, neboť zde může hrozit reálné riziko jejich neúměrného poškození.

## XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/097, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne 29. 11. 2017

V Želetince, dne 29. 11. 2017

 **GREENMAN**  
s.r.o.  
IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259  
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín  
info@green-man.cz, www.green-man.cz

.....  
jedl