

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby
„Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ ze dne 1. 4. 2016

1. Smluvní strany

1. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
se sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, místopředsedou představenstva
IČO: 260 95 157
DIČ: CZ 260 95 157
Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Novák, vedoucí technicko provozního oddělení
E-mail, telefon: novak@nemjh.cz, +420 384 376 109, +420 721 432 115
Certifikovaný profil: <http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-jindrichuv-hradec-a-s>

dále jen „objednatel“

2. OHL ŽS, a.s.

spisová značka: v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 695
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Pitner – autorizovaná osoba (+420 607 052 673, mpitner@ohlzs.cz)
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
e-mail, telefon: jkapl@ohlzs.cz, +420 387 022 321

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

2. Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

1. Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souladu s čl. 8 v návaznosti na čl. 7 smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2016 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce, a to v tomto rozsahu:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| původní celková cena díla bez DPH | 77 257 262,00 Kč |
| více práce celkem bez DPH | 531 197,00 Kč |
| méně práce celkem bez DPH | 1 136 903,00 Kč |
| nová celková cena bez DPH | 76 651 556,00 Kč |

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Přílohou tohoto dodatku jsou:
 - odsouhlasené změnové listy včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
 - položkový rozpočet více prací a méně prací

V Jindřichově Hradci dne

V Českých Budějovicích dne

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

.....
Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Kápl, na základě plné moci
ředitel Divize 5

.....
MUDr. Vít Lorenc
místopředseda představenstva