

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/35 ze dne 3.5.2017

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Sdružení COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., H-INTES s.r.o. a GEMA MB s.r.o

Vedoucí společník

Obchodní firma: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem
IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: gr9n9g4

2. společník

Obchodní firma: H – INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

3. společník

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Josefem Dufkem, Ing. Františkem Petrtýlem, jednatelem
IČO: 61681679 DIČ: CZ616681679
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36591

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/35 ze dne 3.5.2017 (Akce: „Předláždění chodníku v ul. Jana Palacha od ul. Havlíčkova – Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

I. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 4.397.229,33Kč bez DPH
Vícepráce: 669.495,32Kč bez DPH
Méněpráce: 872.280,82Kč bez DPH
Nová cena díla: 4.194.443,83Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 4.194.443,83 Kč bez DPH (slovy Čtyřimiliónyjednostodevadesátčtyřítisícčtyřistačtyřicettřikorunčeskýchosmdesátřihaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2017nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list

V Mladé Boleslavi dne 17.7.2017

Objednatel

Zhotovitel