

## **Dodatek č. 2**

### ke Smlouvě o dílo

**„Rekonstrukce budovy bývalé kovárny Děčín – Libverda“**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

**Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,  
Děčín - Libverda, příspěvková organizace**

Sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda

Zastoupený: Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem školy

IČ: 47274654

DIČ: CZ47274654

Bank. spojení: Československá obchodní banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: xxx, xxx

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel:**

Název: **Stavební společnost JK spol. s.r.o.**

Sídlo: Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves

Zastoupený: Ing. Jiřím Kulhánkem, jednatelem společnosti

IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Bank. spojení: Komerční banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: xxx, xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017:

#### **Článek I.**

**Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:**

Článek II, odst. 1.

Na základě vyjádření stavebního dozoru ze dne 8. 12. 2017 se zhotovitel zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31. 5. 2018.

#### **Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID nd8v8df.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Děčíně dne 14. 12. 2017

V Děčíně dne 14. 12. 2017

.....  
Objednatel  
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda  
Ing. Libor Kunte, Ph.D.  
ředitel školy

.....  
Zhotovitel  
Stavební společnost JK spol. s.r.o.  
Ing. Jiří Kulháněk  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Posunutí termínu dokončení stavby



**Věc: Posunutí termínu dokončení stavby akce  
„Stavební úpravy objektu kovárny v areálu SŠZaZe A. E. Komerse na st. p. č.71/15, k.  
ú. Březiny u Děčína“.**

Realizace stavebních úprav objektu kovárny v areálu SŠZaZe A. E. Komerse na st. P. č. 71/15, k. ú. Březiny u Děčína byla plánována na cca 6 měsíců. Vzhledem k termínu provádění úprav, který zahrnuje i zimní období, je třeba z hlediska navržených technologií, které nelze v zimním období provádět (např. sanace vlhkých konstrukcí spojené s hydroizolacemi a jejich návaznosti na další práce, vnější úpravy fasád, apod.), počítat s přesunem termínu do jarních měsíců roku 2018. Reálný předpoklad dokončení stavby je 31. 5. 2018. Realizační firma by měla v rámci uzavírání smlouvy předložit harmonogram prováděných prací, který bude během stavby kontrolován projektantem a dozorem investora.

Za projektanta a dozor investora

Ing. arch. Vlastimil Stránský  
Ing. Pavel Bílek