

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

" Úprava veřejných prostor Purkyňova - východní část "

č. smlouvy objednatele: CES 2017/1155 ze dne 26. 9. 2017,
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Karel Schürer

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

DAP. a.s.

Se sídlem: Sarajevská 1498/17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1

Číslo účtu: 1002018508/2700

Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Úprava veřejných prostor Purkyňova - východní část" dle nabídky zhotovitele ze dne 31.8.2017, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Ing.arch Martinem Sedlákem, 2/2017.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	2.699.893,88 Kč

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 3)	348.336,26-Kč
C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 3)	22.780,-Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	3.025.450,14 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

„Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 11. 12. 2017 usnesením č. UR17_1348.

V Praze dne

DAP, a. s.
Mgr. Petr
člen předst

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

CZ-CPV:

Objednavatel:

Úřad Městs

Zhotovitel:

Projektant:

ing.arch.J.

Žpracovatel:

ing.arch.M.

Poznámka:

Náklady z rozp

Ostatní náklad

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: BUBKYNŮVA Úprava veřejného

Místo:

Objednavat

Zhotovitel:

1) Náklad

HSV -

5 - k

5.4

VP -

Celkové

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady

HSV

5 -

5.

66	K	12
----	---	----

67	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
----	---	-----------	---	----

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stav

Ob

JKSO

Míst

CZ-C

Obj

Zhot

Proj

Zpra

Poznámka:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sta

Ob

Míst

Obj

Zho

1)

Ce

Stavba

Objekt

M

O

Z

P

N

3

0

0

00

00

00