

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 090616

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„ Staré Město, ul. Velehradská – rekonstrukce salašského přivaděče “

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

registrace:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

tel:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,

Za Olšávkou 290, Sady,

686 01 Uherské Hradiště

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

49453866

CZ49453866

572 530 111

██

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

██

Zhotovitel:

registrace:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

tel:

fax:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:

číslo autorizace:

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Kněžpole 218

687 12 Bílovice

Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č.51242

Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti

27677443

CZ27677443

572 545 035

572 545 831

██

Ing. Martin Budař

██

██

██

██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 090616 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

- doplnění nutných výkopů a sond u požadavků zjištěných při kamerových prohlídkách
- prodloužení části rekonstrukce vodovodu výkopem, použití celoplošného pažení z důvodu provádění výkopu rekonstruovaného vodovodu těsně vedle kanalizace
- doplněno množství celoplošných oprav komunikací dle zvětšeného rozsahu sond pro sanaci

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 30. 10. 2016**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 15. 11. 2016**

4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH	4 479 870,44 Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>213 530,97 Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH	4 693 401,41 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne 23.9.2016

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti