

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 9. 2017 na realizaci stavby

„Domov seniorů Pohoda Chválkovice – Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka: C 21401, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Na zákopě 636//2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ 25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03315/OVZI/DSM ze dne 26. 9. 2017.

ČÁST A.

Dne 26. 9. 2017. uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03315/OVZI/DSM (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci stavby „Domov seniorů Pohoda Chválkovice – Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B“.

Předmětem Smlouvy o dílo jsou stavební práce, které řeší celkovou rekonstrukci a stavební úpravy spojovacího koridoru (spojovací chodby) mezi pavilony A a B v areálu Domova seniorů Pohoda v Olomouci ve Chválkovicích na ul. Švabinského.

Zároveň jsou řešeny stavební úpravy pro řešení realizace úspor energie – zateplení obvodových stěn objektu, zateplení podlahových konstrukcí, výměna veškerých otvorových výplní a zateplení ploché střechy vč. provedení nové střešní krytiny. Zároveň bude upravena plocha před hlavním vstupem do objektu – vyrovnávací rampa před vstupem v provedení pro imobilní pro vyrovnání výškového rozdílu. Upraveno bude rovněž boční schodiště u bočního krytého vstupu do koridoru včetně provedení nové rampy pro imobilní a včetně nové nakládací rampy výšky 700 mm (dle požadavku provozovatele areálu a investora).

Dne 19. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, který upravoval cenu a rozsah předmětu Smlouvy o dílo.

ČÁST B.

1. *Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn
1) Výztuž rampy, ZL č. 09 Provedení 0,43889 t výztuže pro novou rampu včetně přesunu hmot.
2) Žlab Z4, odpadní potrubí, ZL č. 10 Vyhloubení rýhy objemu 4,5 m ³ , podsyp z 6,22 t netříděného štěrkopísku. nový odvodňovací žlab délky 11 m z polymerbetonu D 400 z 11 kusů, 1 čelní stěny, vpusti a můstkového roštu, vč. příplatku za trubní vedení a přesun hmot, uložení 6,97 t sypaniny na skládku, 7,5 m odpadního kanalizačního potrubí KG D 110 x 3,2 mm vč. přesunu hmot.
3) Bourání asfaltu a kameniva v komunikaci, ZL č. 11 Odpočet 38,697 m ² odstranění podkladů z asfaltu tl. 110 mm, 7,275 t dopravy a přesunu hmot, 18,24 t odvozu sutí na skládku včetně příplatku za odvoz a uložení na skládku, 5,385 m řezání asfaltu do tl. 150 mm. Dopočet 38,697 m ² odstranění podkladů z asfaltu tl. 180 mm, 5,385 m řezání asfaltu tl. 180 mm.
4) Lemování rampy, ZL č. 12

Výroba a namontáž prvku Z5 z L profilu 75/50/5 mm délky 3,1 m a kotvící pásoviny 50/5 mm o hmotnosti 16,783 kg včetně 1,76 m² nátěru.

5) Dorovnání soklu, ZL č. 13

Osazení 1,334 m² desek z EPS 150 (1000x500x50 mm) a 3,096 m² desek (1250x600x90 mm).

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

2. *Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	4 819 873,-	722 980,95	5 542 853,95
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	143 187,78	21 478,17	164 665,95
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	84 438,70	12 665,81	97 104,51
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 2	5 047 499,48	757 124,93	5 804 624,41

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: pět milionů osm set čtyři tisíc šest set dvacet čtyři korun českých čtyřicet jedna haléřů)

ČÁST C.


- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Příloha č. 1 Dodatku č. 2: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 1. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16 -01- 2018
objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne:
zhotovitel:



Stavatelství Pospíšil s.r.o.
Ing, Tomáš Pospíšil
jednatel



Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	09vcp	ZL 09 výztuž rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 705,15
1	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábrad.z oceli 10505(R)	t	0,43889	49 454,65	21 705,15
	V SOD	$-(0,45+72,00)*0,000888*1,10$		-0,071		
	skutečnost	$(450+72,00)*0,000888*1,10$		0,50989		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				135,17
2	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,45937	294,26	135,17

21 840,33

Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	10vcp	ZL 10 žlab Z4, odpadní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						7 988,45	
1	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,95	273,90	1 904,70	sod
Položka pořadí 4 : 3,66000*1,9				6,954			
2	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,50	593,50	2 670,75	sod
7,5*0,6*1				4,5			
3	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	3,66	243,50	891,21	sod
7,5*0,6*0,6+4*0,6*0,4				3,66			
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,66	7,60	27,82	sod
Položka pořadí 3 : 3,66000				3,66			
5	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50	91,30	410,85	sod
kamenivo : 7,5*0,6*0,6+4*0,6*0,4				3,66			
zemina : (7,5-4)*0,6*0,4				0,84			
6	583312010	šterkopiesek netříděný stabilizační zemina, Šterkopiesek frakce 0-22 A	t	6,22	334,80	2 083,13	sod
kamenivo : (7,5*0,6*0,6+4*0,6*0,4)*1,7				6,222			
Díl: 5 Komunikace						37 550,50	
7	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	10,50	401,20	4 212,60	RTS 17/ II-15%
8	597103111	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové A 15, C 250, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	1,00	209,95	209,95	RTS 17/ II-15%
9	553963606	Rošt mústkový EN 1000 C250, l=500 mm, litina, oka 10/90	kus	22,00	455,60	10 023,20	RTS 17/ II-15%
10	592277102	Žlab EN 1000.1, š=100 mm, l=500 mm, h=150 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 380,40	1 380,40	RTS 17/ II-15%
11	592277120	Žlab EN 1001, š=100 mm, l=1000 mm, h=150-155 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
12	592277121	Žlab EN 1002, š=100 mm, l=1000 mm, h=155-160 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
13	592277122	Žlab EN 1003, š=100 mm, l=1000 mm, h=160-165 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
14	592277123	Žlab EN 1004, š=100 mm, l=1000 mm, h=165-170 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
15	592277124	Žlab EN 1005, š=100 mm, l=1000 mm, h=170-175 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
16	592277126	Žlab EN 1006, š=100 mm, l=1000 mm, h=175-180 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
17	592277127	Žlab EN 1007, š=100 mm, l=1000 mm, h=180-185 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
18	592277128	Žlab EN 1008, š=100 mm, l=1000 mm, h=185-190 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
19	592277129	Žlab EN 1009, š=100 mm, l=1000 mm, h=190-195 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%
20	592277130	Žlab EN 1010, š=100 mm, l=1000 mm, h=195-200 mm, polymerbetonový, ochranná litinová hrana	kus	1,00	1 768,00	1 768,00	RTS 17/ II-15%

Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	10vcp	ZL 10 žlab Z4, odpadní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
21	592277150	EN 1000 vpust s odtokem DN 110, polymerbetonová, s kalovým košem z PE-HD, litinová hrana	kus	1,00	3 710,30	3 710,30	RTS 17/ II-15%
22	592277160	EN 1000-20 čelní stěna plná začátek/konec žlabu, polymerbeton. litinová hrana	kus	1,00	334,05	334,05	RTS 17/ II-15%
Díl: 8 Trubní vedení						375,70	
23	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00	375,70	375,70	RTS 17/ II-15%
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 752,43	
24	997013832X01	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,35373	294,26	2 752,43	sod
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 743,82	
25	721173401	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	7,50	226,10	1 695,75	RTS 17/ II-15%
26	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	33,66	1,43	48,07	RTS 17/ II-15%

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

50 410,90

Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	11mnp	ZL 11 bourání asfaltu v komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						10 612,80

2	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	-38,697	114,20	-4 419,20
1,85*(5,385+4,05)/2+(9,25-1,85)*4,05 "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.7 : -38,697				-38,697		

2	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živických, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	38,697	388,45	15 031,99
viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.7 : 1,85*(5,385+4,05)/2+(9,25-1,85)*4,05				38,69738		

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						-106,08
--	--	--	--	--	--	----------------

3	919735113	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-5,385	137,00	-737,75
-(1,325+4,06)				-5,385		

3	919735114	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	5,385	117,30	631,66
(1,325+4,06)				5,385		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-6 798,80
---	--	--	--	--	--	------------------

4	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-7,275	315,87	-2 297,91
Výměra z SOD				-38,310		
			skutečnost	31,035		
			rozdíl	-7,275		

5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-7,275	248,10	-1 804,90
Výměra z SOD				-38,310		
			skutečnost	31,035		
			rozdíl	-7,275		

6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-43,649	10,76	-469,67
Výměra z SOD				-229,860		
			skutečnost	186,211		
			rozdíl	-43,649		

7	979990001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-7,275	306,03	-2 226,33
Výměra z SOD				-38,310		
			skutečnost	31,035		
			rozdíl	-7,275		

3 707,91

Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	12vcp	ZL 12 lemování rampy Z5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			2 538,71		
1	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	16,78300	80,24	1 346,67	RTS 17/ II-15%
		Tyč L 75x50x5 : 4,75*3,1		14,725			
		Tyč plochá 50x5 : 1,96*0,15*7		2,058			
2	55399993.A	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	40,26000	28,56	1 149,83	RTS 17/ II-15%
		Tyč L 75x50x5 : 4,75*6		28,5			
		Tyč plochá 50x5 : 1,96*6		11,76			
3	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,04127	1 022,90	42,22	sod
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry			404,98		
4	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou, ředitelným	m2	0,88000	49,40	43,47	sod
		Tyč L 75x50x5 : 3,1*(0,075+0,05)*2		0,775			
		Tyč plochá 50x5 : 0,15*7*0,05*2		0,105			
5	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,76000	101,40	178,46	sod
		Položka pořadí 4 : 0,88000*2		1,76			
6	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,76000	104,00	183,04	sod
		Položka pořadí 5 : 1,76000		1,76			
						2 943,68	

Položkový rozpočet

S:	17-20	Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B
O:	D2	Dodatek č.2
R:	13vcp	ZL 13 dorovnání soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 523,64	
	1 622211221	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky, izolace přes 240 do 280 mm	m2	4,344	1 000,00	4 343,50	sod

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a hmoždinkami 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.

01 : 4,5*5*0,12	2,7
02 : 2,8*0,12	0,336
03 : 4,5*0,1	0,45
04 : 4,5*0,1	0,45
05 : 4,075*0,1	0,4075

2	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 ?D = 0,037 W/m.K 1000 x 500 x 50 mm	m2	1,334	146,50	195,38	sod
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

03 : 4,5*0,1	0,45
04 : 4,5*0,1	0,45
05 : 4,075*0,1	0,4075
0,02	0,02615

3	283763531X02	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 0,035 W/m.K 1250 x 600 x 90 mm	m2	3,097	318,00	984,76	sod
---	--------------	--	----	-------	--------	--------	-----

01 : 4,5*5*0,12	2,7
02 : 2,8*0,12	0,336
0,02	0,06072

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12,24	
	4 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,042	294,26	12,24	sod

5 535,88

Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Stavební úpravy koridoru mezi pavilony A a B

Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc

Číslo smlouvy Objednatele R: 2017/03315/OVZI/DSM ze dne 26.09.2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: X

změna v dod. č. 2

zahájení: 09.10.2017

ukončení: 30.04.2017

mechanická kontrola:

Soupis změnových listů k dod. č. 2	vícepráce VP bez DPH	méněpráce MP bez DPH	kontrola VP + MP	% VP z původní SOD bez DPH	VP	MP
ZL 09 výztuž rampy	21 840,33	0,00	21 840,33	0,45%	21 840,33	0,00
ZL 10 žlab Z4, odpadní potrubí	50 410,90	0,00	50 410,90	1,05%	50 410,90	0,00
ZL 11 bourání asfaltu v komunikaci	15 663,65	-11 955,74	3 707,91	0,32%	15 663,65	-11 955,74
ZL 12 lemování rampy Z5	2 943,68	0,00	2 943,68	0,06%	2 943,68	0,00
ZL 13 dorovnání soklu	5 535,88	0,00	5 535,88	0,11%	5 535,88	0,00
součet VP + MP	96 394,44	-11 955,74	84 438,70	2,00%	96 394,44	-11 955,74
celkem VP a MP	84 438,70				84 438,70	

0,00

Číslo smlouvy Objednatele R:
2017/03315/OVZI/DSM ze dne 26.09.2017

15%

	částka bez DPH	15 % DPH	částka včetně DPH
celkem za R dle SOD	4 819 873,00	722 980,95	5 542 853,95
celkem dod. č. 1	143 187,78	21 478,17	164 665,95
cena celkem vč. dod. č. 1	4 963 060,78	744 459,12	5 707 519,90
celkem dod. č. 2	84 438,70	12 665,81	97 104,51
cena celkem vč. dod. č. 1	5 047 499,48	757 124,92	5 804 624,40

smlouva je schválena - rozhodl hejtmán
Olomouckého kraje dne 29.08.2017, směrnice č.
4/2016

dod. č. 1: