

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1766/2017

"Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Šěn, předseda představenstva

Ing. Josef Rechcigl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 43-9618960207/0100

evidence: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1766/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 52 092,80 Kč bez DPH, tj. 63 032,29 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	809 369,32 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 52 092,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	757 276,52 Kč
DPH	159 028,07 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	916 304,59 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2425/17/RK ze dne 19.12.2017.

V Liberci dne 15.1.2018

V Jablonci nad Nisou dne
19.12.2017

.....
Marek Peiter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Šén,
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Rechcigl,
místopředseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou rekonstrukce opěrné zdi“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 – vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací

Méně práce vznikly z toho důvodu, že nebylo nutné provedení některých průzkumů a to geologických a archeologických.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou rekonstrukce opěrné zdi

Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ	-1	KPL	15 000	-15 000,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - DOHLED	DLE FAKTURACE	KPL	20 000	-17 092,80
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU- PRŮZKUM	-1	KPL	20 000	-20 000,00
	CELKEM				-52 092,80

Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou rekonstrukce opěrné zdi

SO 000 – vedlejší rozpočtové náklady

▪ Cena stavby dle SoD bez DPH	809 369,32 Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 52 092,80 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	52 092,80 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/28621 Vichová nad Jizerou rekonstrukce opěrné zdi“

Zhotovitel : SILNICE LK a.s. Ing. Libor Stejskal
Dne

TDI : INVESTING CZ Olga Kalousová
spol s r.o. Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa Jiří Medek
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Dne