

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Depo Přerov 70 – zřízení spisovny a kanceláře technika dopravy“

č. 2017 / 22112

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 471 14 983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Aleš Pospíšil, MBA, ředitelem divize správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

STAVBROS, s.r.o.

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČO: 46977490
DIČ: CZ46977490
zastoupen: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7830
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Depo Přerov 70 – zřízení spisovny a kanceláře technika dopravy“ č. 2017/22112 uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.10.2017 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo a Staveniště, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle projektové dokumentace specifikované v odst. 3.1. Smlouvy a ve zkráceném popisu prací dle odst. 1.2. Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Dodávka a montáž elektrických přímotopů;
 - b) Provedení elektroinstalace;(Dílo uvedené v odst. 2.1 tohoto Dodatku dále jen jako „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **21 724,- Kč bez DPH. Celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 790 768,57,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **21 724,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 60 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2. Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 67 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem..
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: _____

V  dne: _____

Ing. Aleš Pospíšil, MBA
ředitel divize správa majetku
Česká pošta, s.p.

Vladislav Hanslík
jednatel
STAVBROS, s.r.o.