

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170130**  
**na akci: 139170017 VD Klavary, oprava levého jezového pilíře**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
Adresa sídla: Praha 1, Hybernská 1617/40, Nové Město, PSČ 110 00

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva  
Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Bouška, člen představenstva  
Ing. Petr Smrž, člen představenstva  
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Sedláček, prokurista

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

Tel: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele **D952170130**, č. zhotovitele **A1866/17** na akci „*VD Klavary, oprava levého jezového piliře – vrtný a stavební průzkum*“ v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. 5., odst. 5.1. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

##### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 08. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 428 500,- Kč,

slovy: čtyřistadvacetosmtisíc pětset korun českých bez DPH.

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 08. 2017 a sdělením zhotovitele ze dne 13. 12. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 428 500,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 91.708,- Kč

Neprovedené práce a činnosti bez DPH činí 31.500,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **488.708,- Kč**

slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc sedmsetosm korun českých bez DPH.

##### **Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při realizaci vrtů č. 1 a č. 2 byl zjištěn velmi špatný stav zastižených betonů (zcela rozpadlý beton) až na úroveň podloží, který nebyl předpokládán. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto dokončit pouze vrt č. 1 s postupným zpevňováním okolí vrtů injektáží až na úroveň podloží a vrtné práce na vrtu č. 2 ukončit, vrt nevystrojovat, ale provést jeho zainjektování. U vrtu č. 1 z důvodu zablokování vrtného soutyčí nedojde k jeho vystrojení, ale bude provedeno pouze jeho zainjektování.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170130, č. zhotovitele A1866/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne .....

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele