

Ma/2017/800

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 14. 7. 2017

/DÁLE JEN DODATEK/

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, vedoucí
provozně-technického oddělení
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „objednatel“)

2. IGB Holding, a.s.

Se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Bronislavem Harabišem, statutárním ředitelem
společnosti
IČ: 607 92 434
DIČ: CZ60792434
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 107-1803560217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 978
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Slávek Vaško, obchodní a technický ředitel, tel.: 602 534 022

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Zřízení topných větví - Orlová“ takto:

1. V článku V. Cena za dílo, v odstavci č. 1:

Cena za provedené dílo, která spadá do investičních nákladů, je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1.617.238,- Kč

Zdůvodnění snížení ceny stavby je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o registru smluv“).

V Karvině dne

9. 1. 18

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace ④
Vydmuchovej 399/5, Karviná-Ráj, 734 12
IČ: 0084

za objednatele

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA
ředitel

V Ostravě dne

IGB HOLDING
Stodolní 851/4 702 00 Moravská Ostrava
info@igb.cz 596 125 152 www.igb.cz
IČ: 60792434 DIČ: CZ60792434

za zhotovitele

Ing. Bronislav Harabiš
statutární ředitel společnosti

Stavba : „Zřízení topných větví – Orlová“

Příloha č. 1 – odečet méněprací

Původní cena dle SOD :

1.658.338,- bez DPH

Tabulka méněprací :

regulační uzel	vypouštění vody	napouštění vody	pronájem serveru	RU celkem
RU 1	588,-	392,-	2.000,-	2.980,-
RU 2	924,-	616,-	3.000,-	4.540,-
RU 3	924,-	616,-	2.000,-	3.540,-
RU 4	4.284,-	2.856,-	2.000,-	9.140,-
RU 5	996,-	664,-	-	1.660,-
RU 6	2.004,-	1.336,-	2.000,-	5.340,-
RU 7	1.596,-	1.064,-	-	2.660,-
RU 8	5.544,-	3.696,-	2.000,-	11.240,-
stavba celkem	16.860,-	11.240,-	13.000,-	41.100,-

Zdůvodnění méněprací :

Práce spojené s vypouštěním a napouštěním vody do otopných těles byly provedeny pracovníky údržby objednatele.

Pronájem serveru nebude nutný, data budou načítána na uložení serveru objednatele.

Nová cena po odečtu méněprací :

1.617.238,- bez DPH

19.12.2017 Jurčík

