



**DODATEK č.1 (EV. Č. S980/2016/0048/OIV)**  
ke smlouvě o dílo č. S980/2016/0020/OIV - dále jen SOD

**„Londýnská 814/19, Praha 2 – PD na opravu dvorní fasády včetně klempířských konstrukcí, oprava zídek, balkonů a balkonových dveří“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** městska část Praha 2  
**Sídlo :** nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**IČ :** 00063461  
**DIČ :** CZ00063461  
**Zastoupený :** ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky  
**Bankovní spojení :** Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  
**Tel :** 236044186 (oddělení investic)  
**Fax :** 222510138

**Zhotovitel :** Skloprojekt spol. s.r.o.  
**Zapsaný:** OR vedený Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 1644  
**Sídlo :** Sokolovská čp. 341/27, 186 00 Praha 8  
**IČ :** 16192974  
**DIČ :** CZ16192974  
**Zastoupený :** Ing. Václavem Houskou, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení :** XXXXXXXXXX  
**Tel.,fax :** XXXXXXXXXX

### II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla je nutné rozšíření projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně ustanovení čl.III. Předmět díla a čl. V Cena, bod č. 1 díla smlouvy o dílo č.S980/2016/0020/OIV uzavřené dne 23.6.2016.

### III. PŘEDMĚT DÍLA

- 1) Původní vymezení předmětu díla se rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace na výměnu stávajících oken za nová dřevěná eurookna, prodloužení opěrné zdi, rozšíření rozpočtu a autorského dozoru o tyto položky.

### IV. CENA DÍLA

1. Původní znění článku č. V. smlouvy o dílo, Cena za dílo platební podmínky, bod č. 1 se rozšiřuje o tyto položky:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) výměnu stávajících oken za nová dřevěná eurookna (zaměření, výpis oken s detaily osazení) | 40.000,- Kč |
| 2) prodloužení opěrné zdi  | 25.000,- Kč |

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 3) rozšíření rozpočtu          | 5.400,- Kč |
| 4) rozšíření autorského dozoru | 4.000,- Kč |

Na základě výše uvedeného se celková cena díla zvýší o **74.400,- Kč bez DPH**, tj. **90.024,- Kč vč. DPH** na celkem **321.400,-Kč bez DPH** tj. **388.894,-Kč s DPH**

#### IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Termín odevzdání: 3 týdny po podpisu dodatku smlouvy

#### V. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S980/2016/0020/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

19. 10. 2016

V Praze dne .....

V Praze dne 20.10.2016


Za objednatele :



Ing. Michael Grundler  
zástupce starostky



Za zhotovitele :




Ing. Václav Houska  
jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Bureš



Za OMI: Ing. Petr Grametbauer



**SKLOPROJEKT**  
 spol. s r.o.  
Sokolovská čp. 341/27  
196 00 Praha 8