

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-522 př. číslo	2017 rok	012 zkr. odb.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o odměně za strpení stavby a dopravního omezení
v důsledku stavby „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm“

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Frenštát pod Radhoštěm**
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupený: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka města
IČ/DIČ: 00297852/CZ00297852
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

Dopravce:

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**
Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupený: ing. Petra Fojtíková, vedoucí obchodního oddělení
IČ/DIČ: 25827504 / CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDAKCE]
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

dále jen „dopravce“

V souladu s ustanovením článku 5 odst. 2 smlouvy o odměně za strpení stavby a dopravního omezení v důsledku stavby „Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm“ ze dne 14. 7. 2017 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohody na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Ustanovení **článku 2. odst. 2 smlouvy** se nahrazuje následujícím zněním:
„2. Termín uzavírky se prodlužuje na období od 1. 12. 2017 do 17. 12. 2017.“
2. **Příloha č. 1 smlouvy** (Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. z důvodu stavby: Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm) se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i dopravce obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
3. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 1862/77/RM/2017 ze dne 6.12.2017.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek smlouvy včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy neupravuje obchodní tajemství.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.


Ostatní ujednání zůstávají nedotčena.

Ve Frenštátě p. R. dne: 8. 12. 2014

V Ostravě dne: 8. 12. 2014



za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města


74
rava
(921)

za dopravce
ing. Petra Fojtíková
vedoucí obchodního oddělení

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-39-

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405 (921)

Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. z důvodu stavby:**Rekonstrukce mostu přes Lánský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm**

Prodloužený termín stavby: 1. 12. 2017 - 17. 12. 2017

linka	počet spojů			celkem spojů				km obj./spo j	celkem km	nákladov á jednice bez DPH	cena v Kč
	prac. dny	s o	n e	prac. dny	s o	ne+s v	celke m				
880659	20	0	4	220	0	24	244	2,7	659	36,83	24 264
Celkem za uvedené období:									659		24 264

Počet dnů:

prac.dny: 11

so: 0

ne + sv: 6

Zpracovala: Dorotíková
Ostrava, 27.11.2017