

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017001101

ze dne 26. 5. 2017

„Smlouva o dílo – Projektová dokumentace“

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Peterem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice,
na základě plné moci
č.j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9.2015
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., pracovnící investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaje: tel: +420 386 802 214
e.mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ACP AuComp CZ, s.r.o.
se sídlem: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
zapsán v rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
IČO: 04309634
DIČ: CZ04309634
zastoupen: ve věcech smluvních: Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Nicol Agnerovou, výrobní ředitelkou
kontaktní údaje: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ a nebo společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017001101

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2017 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 23. 1. 2017 pod názvem „Výstavba parkovacího informačního systému – Dynamo a Senovážné náměstí – zpracování projektové dokumentace“, Smlouvu o dílo č. 2017001101 (dále také jen „smlouva“). Dne 5. 10. 2017 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Ve smlouvě, ve znění dodatku, se zhotovitel zavázal podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR do 40-ti kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR objednateli.

Smluvní strany prohlašují, že došlo ke zpoždění v rámci územního řízení a průtahům na straně třetích osob, které zhotovitel žádným způsobem nezavinil, když mu nebyla poskytnuta potřebná součinnost ze strany těchto třetích osob. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení doby plnění dle smlouvy, přičemž tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 11, odst. 11.6 smlouvy tento Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě, kterým se mění článek 3., odst. 3.1, pododstavec 3.1.3. smlouvy s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva o dílo ze dne 26. 5. 2017 nemění a zůstává v platnosti.

Znění článku 3., odst. 3.1, pododstavec 3.1.3. se mění takto:

3 Doba plnění:

3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR:
do 170 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace
DÚR objednateli

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek č. 2 je písemným potvrzením dohody uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu října 2017. Žádná ze smluvních stran tak není v prodlení s plněním svých povinností týkajících se včasnosti plnění vyplývajících ze smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 12. 2017, č. usnesení 1736/2017.

Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 11-01-2018

V Praze dne 2.1.2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Holický
náměstek primátora



za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Jiří Pfeifer
jednatel společnosti

ACR AuComp CZ, s.r.o.
Argentovská 286/32
170 00 Praha 7
09634 D.Č. CZ04309634
pcz.cz acp@acpcz.cz

Strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

